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RENDICIÓN PUBLICA DE CUENTAS FINAL  
GESTIÓN 2023 

 
 

1. INTRODUCCIÓN 
 
Navegación Aérea y Aeropuertos Bolivianos – NAABOL, tiene por mandato legal la 
planificación de la infraestructura aeronáutica, la dirección y administración de los 
aeropuertos del Estado Plurinacional de Bolivia, así como la organización del espacio 
aéreo y el control de su tránsito. 
 

NAABOL como institución pública, en cumplimiento a lo establecido en la Constitución 
Política del Estado Plurinacional de Bolivia, la Ley de Unidades de Transparencia y 
Lucha Contra la Corrupción y la Ley de Participación y Control Social, pretende dar a 
conocer al control social y a la población en general la los resultados obtenidos en la 
gestión 2023. 
 

2. DATOS INSTITUCIONALES 
 
Navegación Aérea y Aeropuertos Bolivianos – NAABOL es una institución pública 
descentralizada de derecho público con personalidad jurídica, autonomía de gestión 
administrativa, financiera, legal y técnica, y patrimonio propio, bajo tuición del Ministerio 
de Obras Públicas, Servicios y Vivienda, conforme establece el Decreto Supremo N° 
4630 de 30 de noviembre de 2021, de creación de la entidad. 
 
Por mandato de legal, NAABOL tiene como funciones: a) Planificar la infraestructura 
aeronáutica; b) Dirigir y administrar los aeropuertos del Estado Plurinacional de Bolivia; 
y c) Organizar el espacio aéreo y el control de su tránsito. 
 
Además, las funciones desarrolladas por la entidad cumplen con la normativa 
internacional del Anexo 2 del Convenio de Aviación civil internacional (Convenio de 
Chicago). 
 

3. MISIÓN 
 
Prestar servicios de navegación aérea y aeroportuarios con seguridad, efectividad y 
responsabilidad social, encargada de manejar y mantener la infraestructura y el 
equipamiento aeronáutico en óptimas condiciones de operabilidad a través de Planes, 
Programas y Proyectos. 
 

4. VISIÓN 
 
NAABOL brinda accesibilidad al transporte aéreo nacional e internacional, con servicios 
de calidad a través de infraestructura aeronáutica moderna y equipamiento para la 
navegación aérea con tecnología de punta, contribuyendo a la integración de los 
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pueblos y en armonía con el medio ambiente, en el marco de las normas aeronáuticas 
y planes de gobierno. 
 

5. ENFOQUE POLÍTICO 
 
La Constitución Política del Estado (CPE) en su Artículo 316, numeral 1, establece que 
la función del Estado en la economía consiste en conducir el proceso de planificación 
económica y social con participación y consulta ciudadana. 
 
Asimismo, la CPE presenta un conjunto de expresiones referidas al sector aeronáutico 
que condicionan a revisar y actualizar la organización del Poder Ejecutivo en el área 
específica de la aviación civil. Los artículos relacionados son: 
 

• Artículo 298, parágrafo I, numeral 14: “Son competencias privativas del nivel 
central del Estado el control del espacio y tránsito aéreo en todo el territorio 
nacional, construcción, mantenimiento y administración de aeropuertos 
internacionales y de tráfico interdepartamental”. 

• Artículo 299, parágrafo II, numeral 5: “El Servicio Meteorológico es una de las 
competencias que ejercerán de forma concurrente por el nivel central del Estado y 
las entidades territoriales autónomas”. 

• Artículo 300, parágrafo I, numeral 10: “La construcción, mantenimiento y 
administración de aeropuertos públicos departamentales, son competencias 
exclusivas de los gobiernos departamentales autónomos, en su jurisdicción.” 

• Artículo 302, parágrafo I, numeral 8: “La construcción, mantenimiento y 
administración de aeropuertos públicos locales, son competencias exclusivas de los 
gobiernos municipales autónomos, en su jurisdicción.” 

 

El transporte por cualquier modalidad, estará regido por la autoridad competente en el 
ámbito de su jurisdicción y le corresponderá planificar, normar, regular y fiscalizar la 
seguridad, calidad y equidad del servicio, además de la protección a la vida humana y 
el medio ambiente, en el ámbito donde realizan sus operaciones. 
 

Mediante D.S. Nº 08019 de 21 de junio de 1967, se creó la Administración de 
Aeropuertos y Servicios Auxiliares a la Navegación Aérea – AASANA como entidad del 
Estado con personería jurídica y autonomía técnico-operativa en sus funciones 
específicas, dependientes del Concejo nacional de Aeronáutica. La supervigilancia de 
las actividades de infraestructura la realizara en coordinación con la Dirección Nacional 
de Aeronáutica Civil. 
 

En el marco de los establecido en el párrafo I del artículo 9 de la Ley Nº 1356, de 28 de 
diciembre de 2020 del Presupuesto General del estado Gestión 2021 y de la Política de 
Austeridad; con el fin de precautelar la sostenibilidad financiera del estado, es necesario 
suprimir AASANA, al ser una entidad que genera déficit en sus ingresos y gastos. 
 

En fecha 30 de noviembre de 2021, se promulgó el Decreto Supremo Nº 4630, que tiene 
por objeto crear la entidad “Navegación Aérea y Aeropuertos Bolivianos - NAABOL”, y 
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normar el funcionamiento de la nueva administración de aeropuertos y navegación 
aérea.  Siendo creada como una institución pública descentralizada de derecho público 
con personalidad jurídica, autonomía de gestión administrativa, financiera, legal y 
técnica, y patrimonio propio, bajo tuición del Ministerio de Obras Públicas, Servicios y 
Vivienda. 
 

El Plan Sectorial de Desarrollo Integral para Vivir Bien del Sector Transportes 2021-
2025, se enmarca en la Ley Nº 1407 de 09 de noviembre de 2021, que aprueba el Plan 
de Desarrollo Económico y Social (PDES 2021-2025) "Reconstruyendo la Economía 
para Vivir Bien, hacia la Industrialización con Sustitución de Importaciones", para 
contribuir a alcanzar los objetivos plasmados en la Ley Nº 650 de 15 de enero de 2015, 
que aprueba el Plan General de Desarrollo Económico y Social (PGDES 2015-2025) 
“Agenda Patriótica del Bicentenario 2025” que contiene los 13 Pilares de la Bolivia Digna 
y Soberana, a fin de articular el Sistema de Planificación Integral del Estado (SPIE) 
aprobado mediante Ley N° 777 de 25 de enero de 2016. 
 

Estos instrumentos de planificación de mediano plazo en el caso del PDES 2021-2025 
y de largo plazo PGDES 2015-2025, nos reflejan cómo el Estado Plurinacional de Bolivia 
tiene que enfocar sus esfuerzos hacia una Bolivia con soberanía, un Estado digno e 
independiente, sin imposiciones políticas, financieras, de conocimiento y en armonía 
con la Madre Tierra. En lo que concierne al Sector Transportes se debe prestar atención 
a los siguientes Pilares: 
 

• Pilar 6. Soberanía Productiva con Diversificación y desarrollo integral 

• Pilar 8. Soberanía Alimentaria 
 

Metas PDES 
 

En este contexto, NAABOL se enmarca en el Plan General de Desarrollo Económico y 
Social (PGDES 2015-2025) “Agenda Patriótica del Bicentenario 2025”, el Plan de 
Desarrollo Económico y Social (PDES 2021-2025), Sector Transporte, y el PSDI del 
MOPVS, de acuerdo al siguiente detalle: 
 

• PGDES 2015-2025 / Agenda Patriótica del Bicentenario 2025 
o Pilar 2: Socialización y Universalización de los Servicios Básicos con Soberanía 

para Vivir Bien: 
▪ El 100% de las bolivianas y los bolivianos están integrados a través de sistemas 

de comunicación vial, fluvial, aérea y satelital. 
 

• PDES 2021-2025 
o Eje 3: Seguridad Alimentaria con Soberanía, Promoción de Exportaciones con Valor 

Agregado y Desarrollo Turístico. 
▪ Pilar 6. Soberanía Productiva con Diversificación y desarrollo integral 

➢ Meta 3.3: Impulsar la integración nacional e internacional para fortalecer los 
centros productivos, con sistemas de transporte carretero, aéreo, férreo, fluvial 
y urbano. 
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o Resultado 3.3.2: Se ha fortalecido el transporte aéreo para dar continuidad 
y mejora a los servicios aeronáuticos para la integración del país, 
cumpliendo con los estándares de seguridad operacional para la aviación 
civil y comercial. 

✓ Acción 3.3.2.1: Ampliar, mejorar y/o equipar los aeropuertos nacionales e 
internacionales del país, a fin de incrementar el flujo aéreo de pasajeros. 

✓ Acción 3.3.2.2: Construir y equipar el Hub Aeropuerto Internacional de 
Viru Viru. 

✓ Acción 3.3.2.3: Promover y fortalecer el transporte aéreo con rutas de 
vinculación nacional e internacional, con el control y vigilancia del espacio 
aéreo y prestación de servicios aeroportuarios cumpliendo con los 
estándares de la seguridad operacional. 

 
6. OBJETIVOS ESTRATÉGICOS INSTITUCIONALES 

 
El Plan Estratégico Institucional (PEI) 2021 – 2025 de NAABOL, fue aprobado mediante 
la Resolución Administrativa NAABOL-RA Nº 039/2022, de 25 de julio de 2022, en el 
cual se estableció los siguientes objetivos estratégicos institucionales: 
 

TABLA N° 1 
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS INSTITUCIONALES 

LINEAMIENTOS 
ESTRATÉGICOS 

INSTITUCIONALES 
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS INSTITUCIONALES 

Fortalecimiento Institucional 
Lograr el desarrollo sostenido de la Institución, priorizando los aspectos humanos, 

operacionales, tecnológicos, financieros y logísticos. 

Infraestructura 
Aeroportuaria 

Construir, ampliar y/o mejorar infraestructura aeroportuaria, así como equipar los 
aeropuertos a nivel nacional. 

Equipamiento Aeronáutico 
Lograr altos niveles de seguridad y eficiencia en los Servicios de Navegación Aérea, 

Aeroportuarios y especializados afines, minimizando los riesgos operacionales. 

Servicios Aeroportuarios y 
de Navegación Aérea. 

Contar con la modernización del equipamiento necesario para la atención a la 
navegación aérea, comunicación y los servicios aeroportuarios. 

 
7. NORMATIVA LEGAL  

 
El desarrollo de las funciones de NAABOL, se encuentra establecida en la siguiente 
normativa: 
 

- Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia. 
- Ley Nº 1407 de 09 de noviembre de 2021, que aprueba el Plan de Desarrollo 

Económico y Social (PDES 2021-2025) "Reconstruyendo la Economía para Vivir 
Bien, hacia la Industrialización con Sustitución de Importaciones". 

- Ley Nº 650 de 15 de enero de 2015, que aprueba el Plan General de Desarrollo 
Económico y Social (PGDES 2015-2025) “Agenda Patriótica del Bicentenario 
2025”. 

- Ley N° 2902 de 29 de octubre de 2004, de Aeronáutica Civil de la República de 
Bolivia. 

- Ley N° 1600 de 28 de octubre de 1994, del Sistema de Regulación Sectorial – 
SIRESE. 
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- Decreto Supremo N° 4630, de 30 de noviembre de 2021, de creación de 
NAABOL.  

- Decreto Supremo N° 24718 de 22 de julio de 1997, Normas para la regulación 
de los Servicios Aeronáuticos y Servicios Aeroportuarios.  

- Reglamentación de Aeronáutica Boliviana (RAB), cumpliendo entra la normativa 
emitida por la Dirección General de Aeronáutica Civil – DGAC, las siguientes: 

o RAB 69 Reglamento Sobre Telecomunicaciones Aeronáuticas 
o RAB 91 Reglas de Vuelo y Operación General 
o RAB 92 Reglamento sobre los servicios de tránsito aéreo 
o RAB 93 Reglamento sobre el servicio meteorológico 

Aeronáutico 
o RAB 95 Reglamento para los Servicios de Información  

Aeronáutica 
o RAB 96 Reglamento sobre Cartas Aeronáuticas 
o RAB 107 Reglamento sobre seguridad de Ia aviación - Explotador  

de aeropuerto 
o RAB 119 Certificación de Explotadores de Servicios Aéreos   
o RAB 137 Reglamento sobre diseño de aeródromos. 
o RAB 138 Reglamento sobre operación de aeródromos. 
o RAB 139 Reglamento sobre Certificación de Aeródromos 
o RAB 997 Reglamento de facilitación para el explotador de  

aeropuerto. 
 

8. RESULTADOS FINALES DE LOS OBJETIVOS PRIORIZADOS EN 
FORMA CONJUNTA CON LAS ORGANIZACIONES SOCIALES 
CONTROL SOCIAL 

 
Durante la gestión 2023, NAABOL en el marco de sus objetivos estratégicos a mediano 
plazo ha priorizado su fortalecimiento institucional, la infraestructura aeroportuaria, el 
equipamiento aeronáutico y los servicios aeroportuarios y de navegación aérea que 
presta a los usuarios aéreos y la sociedad en su conjunto, es por ello que los objetivos 
y proyectos realizados en la gestión pasada no fueron definidos de forma conjunta a una 
organización social especifica, atendiendo así las necesidades del desarrollo 
aeroportuario a nivel nacional. 
 

9. INFORMACIÓN DE LAS DECISIONES ADOPTADAS EN LA GESTIÓN 
INSTITUCIONAL ESTABLECIENDO SUS LOGROS, AVANCES Y 
DIFICULTADES 

 
Las decisiones adoptadas durante la gestión 2023 se reflejaron de manera positiva en 
los logros alcanzados por la Entidad tal como se refleja en los informes de seguimiento 
físico financiero del POA 2023. 
 
En este contexto, se ha concretado los siguientes logros institucionales a continuación 
descritos:  
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SOSTENIBILIDAD GARANTIZADA 
 
Durante la gestión 2023 los ingresos, ascienden a Bs569.655.084,00 (Quinientos 
sesenta y nueve millones seiscientos cincuenta y cinco mil ochenta y cuatro 00/100 
bolivianos) que corresponde al 31 de diciembre de 2023 al 94%, los recursos percibidos 
provienen de servicios aeronáuticos (81%) y no aeronáuticos (19%): 
 
 
CONTRIBUIMOS CON EL DESARROLLO E INTEGRACIÓN 
 
Navegación Aérea y Aeropuertos Bolivianos, contribuye al desarrollo e integración de 
los pueblos en armonía con la preservación del medio ambiente; a través de la mejora 
continua de la infraestructura, modernización del equipamiento necesario para la 
atención a la navegación aérea, comunicación y los servicios aeroportuarios de nuestros 
aeropuertos. 
 
Bs107.8 millones invertidos en el mantenimiento y mejora de los aeropuertos: 
 

GRÁFICO 1 

 
 
La cartera de los proyectos de inversión ejecutados y en ejecución de NAABOL 2023, 
comprende a diecisiete proyectos, de acuerdo al siguiente detalle: 
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110.000.000

115.000.000

120.000.000

125.000.000
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Programado Devengado

Inversiones 126.903.842 107.892.655
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TABLA Nº 2 CARTERA DE PROYECTOS 

 (Expresado en bolivianos) 

 
Fuente: Unidad Nacional de Planificación – SIGEP 

 

• ¡¡¡SEGUIMOS AVANZANDO GARANTIZANDO LA SEGURIDAD OPERACIONAL 

EN LOS AERÓDROMOS!!! 

 
Navegación Aérea y Aeropuertos Bolivianos, ha logrado altos niveles de seguridad y 
eficiencia en los Servicios de Navegación Aérea, Aeroportuarios y especializados afines, 
minimizando los riesgos operacionales, cumpliendo requerimiento de seguridad 
operacional en los aeródromos administrados por la entidad. 
 

▪ Se ha Certificado con la ISO 9001: 2015, con IBNORCA el Servicio de meteorología 
Aeronáutica de NAABOL.  100% de cumplimiento. 

▪ Se ha dado cumplimiento al cronograma del Plan de Implantación para le 
implementación de la ISO 9001:2015, en el Servicio de Información Aeronáutica 
AIS/MAP, se puede concluir que: i) Navegación Aérea y Aeropuertos Bolivianos – 
NAABOL, ha dado cumplimiento a la Fase I (Preparación) y Fase II (Planificación) 
(100%), del Plan de Implementación de la ISO 9001:2015.ii) Se encuentra con un avance 
del 80% de la Fase III de implantación (Documentación, Comunicación e Información). 
En la gestión 2024, se dará inicio a la Fase IV de implantación de Sistema de Gestión 
de calidad en el Servicio de Información Aeronáutica AIS/MAP. 

 
En el marco del resultado esperado de contar a través de estas acciones con por lo menos 6 
aeropuertos certificados, el avance físico corresponde al 83%, de acuerdo al siguiente detalle: 

PROGRAMA
PRESUPUESTO 

VIGENTE

EJECUCIÓN 

ACUMULADA 

(Devengado)

%

INVERSIÓN 126.903.842 107.892.655 85%

REPOS. SISTEMA DE APROXIMACION INSTRUMENTAL AEROPUERTO JORGE WILSTERMANN 9.220.258 5.909.341
64%

REPOS. SISTEMA DE APROXIMACION INSTRUMENTAL AEROPUERTO EL ALTO 10.194.779 5.905.980
58%

MEJ. SISTEMA AERONAUTICO AMHS AEROPUERTO INTERNACIONAL EL ALTO 6.960.000 6.858.755
99%

CONST. TORRE DE CONTROL AEROPUERTO RIBERALTA 4.741.965 4.349.675 92%

MEJ. AEROPUERTO DE PUERTO SUAREZ 4.177.786 3.225.936 77%

IMPLEM. PUENTE DE ABORDAJE AEROPUERTO ALCANTARI 7.060.610 5.997.054 85%

EQUIP. AVSEC AEROPUERTOS EL ALTO, J. WILSTERMANN, VIRU VIRU Y J. HENRICH 13.324.500 12.999.700
98%

MEJORAMIENTO (EDTP) LADO AIRE AEROPUERTO INTERNACIONAL DE EL ALTO 690.000 662.400
96%

MEJ. LADO AIRE AEROPUERTO INTERNACIONAL JORGE WILSTERMANN 3.316.512 3.316.511
100%

REPOS. LOSAS DETERIORADAS PLATAFORMA PRINCIPAL Y CALLES DE RODAJE 

AEROPUERTO VIRU VIRU
4.216.326 3.767.473

89%

MEJ. Y EQUIPAMIENTO AREA DE CARGA AEROPUERTO DE VIRU 7.477.057 7.062.676 94%

MEJ. Y EQUIPAMIENTO AREA DE CARGA AEROPUERTO EL ALTO 5.413.649 1.856.717 34%

MEJ. Y EQUIPAMIENTO AREA DE CARGA AEROPUERTO JORGE WILSTERMANN 5.665.051 5.474.960
97%

EQUIP. TRANSFORMADORES Y GENERADOR MOVIL AEROPUERTO VIRU VIRU 2.825.956 2.410.367
85%

AMPL. PLATAFORMA, PASILLO Y PUENTE ABORDAJE N°8 AEROPUERTO INTERNACIONAL 

VIRU VIRU.
6.244.700 3.250.755

52%

MEJ. AEROPUERTOS DE BOLIVIA 71.191 71.191 100%

MEJ. AEROPUERTO RURRENABAQUE 35.303.502 34.773.164 98%
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▪ Aeropuerto de Trinidad, con un avance del 70%. 
▪ Aeropuerto Cap. Av. Civ. Aníbal Arab Fadul, certificado por la DGAC para operaciones 

de aviación civil nacional e internacional, incluyendo transporte aéreo regular y no 
regular, de pasajeros y carga. 

▪ Aeropuerto Alcantarí, certificado por la DGAC para operaciones de aviación civil nacional 
e internacional, incluyendo transporte aéreo regular y no regular, de pasajeros y carga. 

▪ Aeropuerto El Alto certificado por la DGAC para operaciones de aviación civil nacional e 
internacional, incluyendo transporte aéreo regular y no regular, de pasajeros y carga. 

▪ Aeropuerto Jorge Wilstermann certificado por la DGAC para operaciones de aviación 
civil nacional e internacional, incluyendo transporte aéreo regular y no regular, de 
pasajeros y carga. 

▪ Aeropuerto Viru Viru certificado por la DGAC para operaciones de aviación civil nacional 
e internacional, incluyendo transporte aéreo regular y no regular, de pasajeros y carga. 

▪ Se ha elaborado un plan de acciones correctivas y posterior seguimiento con cada uno 
de los encargados regionales de meteorología y personal en general. Se han realizado 
diversas acciones de mantenimiento en los aeropuertos que comprende la adquisición 
de equipos, repuestos, materiales, para el mantenimiento de infraestructura y vehículos, 
a fin de contar con la infraestructura adecuada en el marco de la reglamentación 
aeronáutica y poder cumplir con los requisitos para las certificaciones. 

 
La mayor dificultad durante el ejercicio de la gestión, estuvo relacionada con la ejecución 
de proyectos de inversión pública en sus componentes de equipamiento y sistemas, 
debido a que en su mayoría debieron ser ejecutados mediante compras en el exterior, 
con las consiguientes demoras, sin embargo, la Entidad pudo implementar medidas 
correctivas administrativas que permitieron el inicio y ejecución de dichos proyectos, 
logrando en gran medida los objetivos propuestos. Asimismo, ha previsto su conclusión, 
inscribiendo los proyectos que corresponden en el presupuesto 2024. 
 

10. INFORMACIÓN GENERAL DEL ORGANIGRAMA DE LA INSTITUCIÓN Y 
RECURSOS HUMANOS  

 
La gestión institucional de NAABOL se encuentra a cargo del Lic. Elmer Pozo Oliva, 
Director General Ejecutivo como Máxima Autoridad Ejecutiva, nombrado con Resolución 
Suprema N° 27649 de 01 de diciembre de 2021, por el Presidente del Estado 
Plurinacional de Bolivia, Lic. Luis Arce Catacora. 
 
Durante el primer año de funcionamiento de NAABOL, se estableció una organización 
administrativa transitoria con la finalidad de no interrumpir los servicios de navegación 
aérea y aeroportuarios.  
 
A partir del análisis técnico y administrativo, mediante la Resolución Administrativa 
NAABOL-RA N° 62/2022 de 23 de noviembre de 2022, se aprueba la estructura 
organizacional de NAABOL, con tres niveles: 1) superior, en el que se encuentra la 
Máxima Autoridad Ejecutiva de la entidad, 2) ejecutivo, constituido por los directores 
nacionales y directores regionales de NAABOL, 3) operativo, integrado por el resto del 
personal, y a continuación se presenta la misma:
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GRÁFICO N° 2 

 
 
Durante la gestión 2023, NAABOL inició con 1.407 servidores públicos y concluyó la 
gestión con 1.448 servidores, de los cuales se expone la siguiente distinción entre 
personal administrativo (19%) y personal operativo (81%): 
 

TABLA N° 3 
CANTIDAD DE PERSONAL ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO 

 

CRITERIO INICIO 2023 FINAL 2023 

CANTIDAD PORCENTAJE CANTIDAD PORCENTAJE 

ADMINISTRATIVO 267 19% 277 19% 

OPERATIVO 1.140 81% 1.171 81% 

TOTAL  1.407 100% 1.448 100% 

 
Respecto a la contratación de personal eventual por ubicación y dependencia, se tiene 
los siguientes datos: 
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TABLA N° 4 
CANTIDAD DE PERSONAL POR DEPENDENCIA 

 

DEPENDENCIA INICIO 2023 FINAL 2023 

A
D

M
IN

IS
T

R
A

T
I

V
O

 

O
P

E
R

A
T

IV
O

 

TOTAL 

A
D

M
IN

IS
T

R
A

T
IV

O
 

O
P

E
R

A
T

IV
O

 

TOTAL 

OFICINA CENTRAL 63 47 110 63 52 115 

REGIONAL LA PAZ 47 319 366 48 323 371 

REGIONAL COCHABAMBA 57 319 376 63 323 386 

REGIONAL SANTA CRUZ 62 344 406 62 349 411 

REGIONAL BENI 38 111 149 41 124 165 

TOTAL  267 1.140 1.407 277 1.171 1.448 

 
Por otro lado, con la finalidad de contar con servidores públicos capacitados y 
actualizados para ejercer de manera eficaz sus deberes y obligaciones en todos los 
aeropuertos administrados por la entidad, se realizó 96 (noventa y seis) eventos de 
capacitación, logrando la capacitación de 5.051 (cinco mil cincuenta y uno) participantes 
en distintas temáticas como: inducción a la navegación aérea, instrucción básica en 
seguridad del aeropuerto, inicial y supervisores AVSEC, inspección de aeródromo, 
seguridad de carga y correo, seguridad ocupacional, operadores rayos, observadores 
meteorológicos, concientización SMS y de transporte aéreo, mercancías CAO, 
operacional de rampa, aproximación de aeronaves, operador de vehículos, bombero 
aeronáutico, ética pública, Ley 1178 y responsabilidad por la función pública, prevención 
a la violencia, contra el racismo y toda forma de discriminación, Excel básico y otros,  
conforme al siguiente detalle: 
 

TABLA N° 5 
CAPACITACIONES INTERNAS AL PERSONAL POR ÁREA ORGANIZACIONAL 

 

ÁREA ORGANIZACIONAL / 
MODALIDAD 

TOTAL 
PARTICIPANTES* 

NRO. DE 
CURSOS 

OFICINA CENTRAL Y REGIONAL 
LA PAZ 

1.313 25 

REGIONAL COCHABAMBA 640 22 

REGIONAL SANTA CRUZ 1.347 29 

REGIONAL BENI 50 4 

VIRTUAL  1.701 16 

TOTAL  5.051 96 

*Participante: Persona que puede participar en una o más capacitaciones. 
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11. INFORMACIÓN SOBRE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE 
RECURSOS HUMANOS 

 

NAABOL para la gestión 2023, NAABOL tenía programada la ejecución de gastos de 
remuneración de sus servidores públicos sujetos a contrato eventual por 
Bs141.476.136,00 (Ciento cuarenta y un mil cuatrocientos setenta y seis ciento treinta y 
seis 00/100 bolivianos), y producto de los contratos del personal que prestó servicios en 
la entidad durante la gestión 2023, NAABOL erogó en salarios la suma de 
Bs113.304.237,77 (Ciento trece millones trescientos cuatro mil doscientos treinta y siete 
77/100 bolivianos), conforme el siguiente detalle: 
 

TABLA N° 6 
EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA 

PARTIDA 12100 “PERSONAL EVENTUAL” 
FUENTE 20 “RECURSOS ESPECÍFICOS” ORGANISMO 230  

“OTROS RECURSOS ESPECÍFICOS” – GESTIÓN 2023 
(Expresado en cantidades y Bolivianos) 

N° DESCRIPCIÓN 
COSTO 

MENSUAL 
COSTO  
TOTAL 

EJECUTADO  

1 Administración Central 1.662.518,00 19.950.216,00 14.886.761,14 

2 
Dirección Administrativa Regional 
La Paz 

2.973.321,00 35.679.852,00 
27.429.11,20 

3 
Dirección Administrativa Regional 
Cochabamba 

3.035.867,00 36.430.404,00 
27.515.099,90 

4 
Dirección Administrativa Regional 
Santa Cruz 

2.669.288,00 32.031.456,00 
31.222.000,53 

5 
Dirección Administrativa Regional 
Beni 

1.448.684,00 17.384.208,00 
12.251.265,00 

TOTAL 11.789.678,00  141.476.136,00  113.304.237,77 

 
12. INFORMACIÓN SOBRE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE 

RECURSOS, RESULTADOS DE LA EJECUCIÓN DEL POA Y SU AVANCE 
FÍSICO 

 

12.1. INFORMACIÓN DE INGRESOS RECAUDADOS EN LA GESTIÓN 2023  
 

NAABOL al ser una institución pública descentralizada se encuentra facultada para 
autorizar la explotación de las actividades aeronáuticas y no aeronáuticas en las 
terminales aéreas mediante el cobro de cánones de arrendamiento por espacios 
comerciales y publicitarios, entre otros, con la finalidad de generar ingresos para la 
institución, siendo el objetivo principal del área comercial la generación de actividades 
comerciales para obtener mayor rentabilidad en cuanto a Servicios Aeronáuticos y No 
Aeronáuticos, teniendo como fuentes de ingreso, las siguientes: 
 

- Actividades Aeronáuticas: referente a todos los servicios de asistencia en 
tierra que son facilitados a las aerolíneas, Royalty por servicios auto prestados, 
Aterrizajes, Estacionamiento, Derecho de Uso de Aeropuerto (DUAS), Servicios 
de Navegación Aérea, Servicios sobre Equipamiento, Comunicaciones, 
Navegación y Vigilancia (CNS), y otros que generen ingresos por concepto 
aeronáutico.  
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- Actividades No Aeronáuticas: referente a la explotación de los espacios 
comerciales (alquiler de espacios, oficinas, mostradores, Salas Vip, terrenos, 
hangares, etc.), espacios publicitarios, activaciones de productos, sesiones de 
filmación y fotografía dentro los predios del aeropuerto, servicios de parqueo 
cerrado, peaje y otros. 
 

Los ingresos recaudados durante la gestión 2023, asciende a Bs569.655.084,00 
(Quinientos sesenta y nueve millones seiscientos cincuenta y cinco mil ochenta y cuatro 
00/100 bolivianos) equivalente al 98% respecto al presupuesto vigente. Siendo 
importante aclarar que el presupuesto de recursos es indicativo y no limitativo. Las 
recaudaciones se exponen de la siguiente forma: 
 

TABLA N° 7 INGRESOS RECAUDADOS 
Al 31 DE DICIEMBRE 2023 
(Expresado en Bolivianos) 

RUBRO DESCRIPCIÓN 
PRESUPUESTO 

VIGENTE 
EJECUTADO % 

12 
VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LAS 
ADMINISTRACIONES  

356,549,668 423,624,643 119 

15 TASAS, DERECHOS Y OTROS INGRESOS 1,682,883 6,480,396 385 

16 
INTERESES Y OTRAS RENTAS DE LA 
PROPIEDAD 

67,355,194 77,878,899 116 

23 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 35,303,502 32,309,612 92 

35 
DISMINUCIÓN Y COBRO DE OTROS ACTIVOS 
FINANCIEROS 

94,442,869 29,361,535 31 

39 
INCREMENTO DE OTROS PASIVOS Y APORTES 
DE CAPITAL 

27,481,294 0 0 

TOTAL 582,815,410 569,655,084 98 

 

FUENTE: SISTEMA DE GESTIÓN PÚBLICA SIGEP  
 
Las recaudaciones generadas y que constituyen recursos propios de NAABOL 
permitieron realizar inversiones y compra de bienes para el mantenimiento y 
mejoramiento de los aeropuertos administrados por la entidad. 
 

12.2. RESULTADOS DE LA EJECUCIÓN DEL POA Y SU AVANCE FÍSICO  
 
En el marco del PEI, se han establecido para la gestión 2023, nueve Acciones de Corto 
Plazo aprobadas para la gestión 2023, las cuales alcanzaron un promedio en su avance 
físico acumulado al 31 de diciembre de 2023 del 79%, mientras que la ejecución 
financiera (devengado) alcanza el 90%, respecto la programación 2023, tal cual se 
detalle en el cuadro siguiente: 
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RESUMEN DE LA ARTICULACIÓN DE ACCIONES DE MEDIANO PLAZO DEL 
PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 

PLAN OPERATIVO ANUAL 2023 
Cumplimiento Gestión 2023 

 

Fuente: Unidad Nacional de Planificación – SIGEP 
 

13. EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE GASTOS SEGÚN PARTIDAS 
PRESUPUESTARIAS Y FUENTES DE FINANCIAMIENTO  

 

13.1. PRESUPUESTO DE GASTOS  
 
NAABOL inició sus operaciones en la gestión 2023 con un presupuesto de 
B528.713.698,00 (Quinientos veintiocho millones setecientos trece mil seiscientos 
noventa y ocho 00/100 bolivianos) aprobado mediante Ley Nº 1493 de 17 de diciembre 
2022. Sin embargo, en el mes de agosto este presupuesto se incrementa en 
Bs3.361.010,00 (Tres millones trescientos sesenta y un mil diez 00/100 bolivianos) con 
fuente 43-415 Agencia Internacional de Fomento (BM) para el Proyecto Mejoramiento 
Aeropuerto de Rurrenabaque y mediante Ley N° 1543 de 22 de noviembre 2023 
“Modificaciones al Presupuesto General del Estado – Gestión 2023”, se incrementa 
presupuesto de gasto corriente en Bs50.740.702,00 (Cincuenta millones setecientos 
cuarenta mil setecientos dos 00/100 bolivianos).  
 

Monto Bs % %

Efectuar una gestión administrativa de los recursos para la ejecución de 

procesos institucionales, con eficiencia, eficacia y transparencia, en el 

marco de las normas públicas y reglamentación técnica legal y vigente.

202.081.959 192.174.443 95% 89%

Desarrollar un Sistema de Gestión de la Calidad a los procesos sustantivos 

y administrativos de la Institución, certif icado según normas internacionales.
1.609.000 1.476.457 92% 78%

Contribuir en la programación, supervisión y evaluación de planes de 

desarrollo aeroportuario establecido en los resultados de la Agenda 

Patriótica 2021-2025 y proyectos de inversión para la mejora, ampliación de 

aeropuertos.

35.303.502 34.773.164 98% 94%

Implementar proyectos de inversión  para la mejora, ampliación y  

equipamiento para los tres principales aeropuertos internacionales del país 

(El Alto, Jorge Wisterman y Viru Viru)

75.548.788 59.475.635 79% 60%

Elaborar y ejecutar planes y proyectos de mantenimiento y mejoramiento de 

infraestructura aeroportuaria, adoptando las normas y procedimientos 

técnicos.

16.051.552 13.643.856 85% 64%

Planif icar e implementar los procedimientos de prestación de servicios de 

seguridad aeroportuaria, facilitación y otros auxiliares, en los aeropuertos 

que controla la Institución, según la RAB y recomendaciones de la OACI.

164.133.527 143.300.682 87% 88%

Planif icar, ejecutar y controlar los procedimientos operativos del Sistema de 

Navegación Aérea en el espacio aéreo nacional, según las 

reglamentaciones y recomendaciones de organismos de aviación civil.

26.457.113 21.279.041 80% 74%

Incentivar a los operadores aéreos y población en general a utilizar 

nuestros servicios seguros y de calidad.
31.236.982 30.374.044 97% 83%

T
R

A
N

S
P

O
R

T
E

 Á
E

R
E

O

Fortalecer y 

Promover el 

Desarrollo del 

Sector Aeronáutico.

Ejecución f inanciera 

del Programa 

Contar con la modernización del equipamiento 

necesario para la atención a la navegación aérea, 

comunicación y los servicios aeroportuarios.

Formular y ejecutar planes, programas y proyectos de equipamiento, 

mantenimiento y/o reparación de los sistemas de comunicación electrónicos, 

electromecánicos e informáticos de la Institución.

30.392.987 26.651.036 88% 90%

582.815.410 523.148.359 90% 79%

Fortalecer y 

Promover el 

Desarrollo del 

Sector Aeronáutico.

Ejecución f inanciera 

del Programa 

Lograr altos niveles de seguridad y eficiencia en los 

Servicios de Navegación Aérea, Aeroportuarios y 

especializados afines, minimizando los riesgos 

operacionales.

TOTALES

Ejecutar proyectos 

de inversión que 

contribuyan al 

transporte aéreo.

Se ha dotado y 

mejorado la  

infraestructura 

aeroportuaria para 

la integración del 

país. 

Construir, ampliar y/o mejorar infraestructura 

aeroportuaria, asi como equipar los aeropuertos a nivel 

nacional.

T
R

A
N

S
P

O
R

T
E

 Á
E

R
E

O

Se ha dotado y 

mejorado la  

infraestructura 

aeroportuaria para 

la integración del 

país. 

Lograr el desarrollo sostenido de la Institución, 

priorizando los aspectos humanos, operacionales, 

tecnológicos, f inancieros y logísticos.

T
R

A
N

S
P

O
R

T
E

 Á
E

R
E

O

Devengado Acum. 2023
Avance

Físico

T
R

A
N

S
P

O
R

T
E

 Á
E

R
E

O

Ejecutar proyectos 

de inversión que 

contribuyan al 

transporte aéreo.

Presupuesto

Vigente
Objetivo Estratégico Institucional 

Acción de Corto Plazo 

Gestión 2023

S
E

C
T

O
R

DENOMINACIÓN
PRODUCTO O 

RESULTADO
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En consecuencia, el presupuesto vigente de Navegación Aérea y Aeropuertos 
Bolivianos asciende a Bs582.815.410,00 (Quinientos ochenta y dos millones 
ochocientos quince mil cuatrocientos diez 00/100 bolivianos). 

 

TABLA N° 8 
PRESUPUESTO DE GASTO  
Al 31 DE DICIEMBRE 2023 
(Expresado en Bolivianos) 

DESCRIPCIÓN 
FUENTE 
FINAN. 

PRESUPUESTO 
INICIAL 

MODIFICACIONES 
 

PRESUPUESTO VIGENTE 

PARCIAL TOTAL 

GASTO 
CORRIENTE 

20-230 405.170.866 50.740.702 455.911.568 455.911.568 

INVERSIÓN 
PUBLICA 

20-230 91.600.340 0 91.600.340 
126.903.842 

43-415 31.942.492 3.361.010 35.303.502 

TOTAL 528.713.698 54.101.712 582.815.410 582.815.410 

 

13.2. EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE GASTO CORRIENTE  
 

El presupuesto de gasto corriente es de Bs455.911.568,00 (Cuatrocientos cincuenta y 
cinco millones novecientos once mil quinientos sesenta y ocho 00/100 bolivianos), la 
ejecución presupuestaria al 31 de diciembre 2023 asciende a Bs415.244.239,00 
(Cuatrocientos quince millones doscientos cuarenta y cuatro mil doscientos treinta y 
nueve 00/100 bolivianos) equivalente al 91%, como se detalla a continuación: 
 

TABLA N° 9 EJECUCIÓN GASTO CORRIENTE  
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023 

(Expresado en Bolivianos) 

DA DESCRIPCIÓN 
FUENTE 
FINAN. 

PRESUPUESTO 
VIGENTE 

EJECUTADO % 

1 ADMINISTRACIÓN CENTRAL 20-230 211.615.379 199.591.731 94 

2 
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA 
REGIONAL LA PAZ 

20-230 
71.023.998 59.405.756 84 

3 
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA 
REGIONAL COCHABAMBA 

20-230 
68.658.840 59.892.426 87 

4 
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA 
REGIONAL SANTA CRUZ 

20-230 
76.476.466 72.038.401 94 

5 
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA 
REGIONAL BENI 

20-230 
28.136.885 24.315.925 86 

TOTAL  455.911.568 415.244.239 91 

FUENTE: SISTEMA DE GESTIÓN PÚBLICA SIGEP  

 

13.2.1. PAGO A TERCEROS 
 

a) Deudas contraídas por la ex AASANA 
 

Del presupuesto asignado a NAABOL en gasto corriente para la gestión 2023, esta 
entidad asumió el pago de deudas contraídas por la EX AASANA, realizando el pago de 
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obligaciones por Bs69.403.916,26 (Sesenta y nueve millones cuatrocientos tres mil 
novecientos dieciséis 26/100 Bolivianos), en cumplimiento a la Disposición Adicional 
Octava del Decreto Supremo N° 4630 de 30 de noviembre 2021, que establece “Los 
contratos, licencias, convenios, créditos u otros de índole administrativo que fueron 
suscritos por AASANA serán asumidos por parte de NAABOL”. 
 

TABLA N° 10 PAGO DEUDAS CONTRAÍDAS POR LA EX AASANA 
AL 31 DE DICIEMBRE 2023 
(Expresado en Bolivianos) 

Nº DESCRIPCIÓN NORMATIVA  ACUMULADO  

1 TESORO GENERAL DE LA NACIÓN DS N. 24641 - 04/06/97 1.686.523,70 

2 
CONVENIO DE DESEMPEÑO 
INSTITUCIONAL Y FINANCIERO - TGN  

DS N. 4363 - 13/10/2020 16.190.425,20 

3 
CONVENIO DE DESEMPEÑO 
INSTITUCIONAL Y FINANCIERO - TGN  

DS N. 4528 - 24/06/2021 30.409.655,83 

4 
FONDO NACIONAL DE DESARROLLO  
REGIONAL - FNDR 

DS N. 27952 - 22/12/04 Y 
CONTRATO DE 

PRÉSTAMO N. 001/08 

4.780.668,84 

5 
LIQUIDADORA DE AASANA - PASIVOS 
VARIOS 

DS Nº 4630 - 30/11/2021 13.430.257,08 

6 ICO ESPAÑA - BCB CONVENIO DE CRÉDITO 2.906.385,61 

TOTAL  69.403.916,26 

 

Estas transacciones se realizaron en cumplimiento a la Disposición Adicional Octava del 
Decreto Supremo N° 4630 de 30 de noviembre 2021, que establece “Los contratos, 
licencias, convenios, créditos u otros de índole administrativo que fueron suscritos por 
AASANA serán asumidos por parte de NAABOL”. 
 

13.2.2. Transferencia de recursos al TGN  
 

Como parte del logro positivo en recaudaciones para el Estado, NAABOL en el mes de 
septiembre transfirió la suma de Bs2.000.000,00 (Dos millones 00/100 bolivianos) al 
Tesoro General de la Nación por Aporte a la Política Social del Estado, en cumplimiento 
a Disposición Adicional Novena del Decreto Supremo Nº 4630 de 30 de noviembre 2021. 
Que estable: “NAABOL transferirá un porcentaje de sus recursos específicos a favor del 
TGN, como aportes para la política social del Estado”. Adicionalmente en el mes de 
octubre se transfirió la suma de Bs2.000.000,00 (Dos millones 00/100 bolivianos) al 
Tesoro General de la Nación como aporte para el pago del Bono Juancito Pinto, en 
cumplimiento al Decreto Supremo Nº 5031 de 27 de septiembre 2023. 
 

TABLA N° 11 TRANSFERENCIA DE RECURSOS AL TGN 
AL 31 DE DICIEMBRE 2023 
(Expresado en Bolivianos) 

Nº BENEFICIARIO NORMATIVA ACUMULADO 

1 APORTE PARA POLÍTICA SOCIAL DEL ESTADO - TGN DS Nº 4630 - 30/11/2021 2.000.000,00 

2 BONO JUANCITO PINTO - TGN DS Nº 5031 - 27/09/2023 2.000.000,00 

TOTAL  4.000.000,00 
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13.2.3. Transferencia de recursos a la liquidadora DE AASANA  

 
Mediante Decreto Supremo Nº 5075 de fecha 29 de noviembre 2023, se amplía el plazo 
de funcionamiento de la Liquidadora de AASANA hasta el 1 de diciembre 2024 y 
establece que Navegación Aérea y Aeropuertos Bolivianos NAABOL financiara los 
gastos de funcionamiento a partir del 1 de diciembre 2023. 
 
 En cumplimiento al Decreto Supremo señalado, se realizó la transferencia de recursos 
a la Liquidadora de AASANA por Bs203.144,00 (Doscientos tres mil cientos cuarenta y 
cuatro 00/100 Bolivianos) para gastos de su funcionamiento correspondiente al mes de 
diciembre 2023. 
 

TABLA N° 12 TRANSFERENCIA DE RECURSOS A LIQUIDADORA DE AASANA 
AL 31 DE DICIEMBRE 2023 
(Expresado en Bolivianos) 

Nº BENEFICIARIO NORMATIVA ACUMULADO 

1 
LIQUIDADORA DE AASANA - GASTOS DE 
FUNCIONAMIENTO 

DS Nº 5075 - 23/11/2023 203.144,00 

TOTAL  203.144,00 

 
El pago de la deuda y transferencias realizadas, forman parte de la ejecución de gasto 
corriente. 
 

13.3. Ejecución presupuestaria de inversión pública 
 
El presupuesto inicial de inversión pública para la gestión 2023, ascendía a 
Bs123.542.832,00 (Ciento veintitrés millones quinientos cuarenta y dos mil ochocientos 
treinta y 00/100 bolivianos), distribuidos en 15 proyectos. 
 
El presupuesto vigente para la gestión 2023, fue de un total de Bs126.903.842,00 
(Ciento veintiséis millones novecientos tres mil ochocientos cuarenta y dos 00/100 
bolivianos), monto que incluye Bs3.361.010 (Tres millones trescientos sesenta y un mil 
diez 00/100 bolivianos), correspondiente a un adicional del proyecto Mejoramiento del 
Aeropuerto de Rurrenabaque.  
 
Asimismo, se realizó una modificación y ajuste a los proyectos de inversión pública con 
la inclusión de dos (2) proyectos adicionales, por lo cual, la cartera de proyectos de 
NAABOL alcanzó a 17 proyectos. 
 
La ejecución presupuestaria al 31 de diciembre 2023 asciende a Bs107.892.655,00 
(Ciento siete millones ochocientos noventa y dos mil seiscientos cincuenta y cinco 
00/100 bolivianos) equivalente al 85%, como se detalla a continuación: 
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TABLA N° 13 
EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA INVERSIÓN PÚBLICA 2023 

AL 31 DE DICIEMBRE 2023  
(Expresado en Bolivianos) 

 

Nº CÓDIGO SISIN DESCRIPCIÓN 
FUENTE 

FINAN. 

PRESUPUESTO 

INICIAL 

PRESUPUESTO 

VIGENTE 
EJECUTADO % 

1 3890000100000 

REPOS. SISTEMA DE 

APROXIMACIÓN 

INSTRUMENTAL 

AEROPUERTO JORGE 

WILSTERMANN 

20-230 11.136.000,00 9.220.258 5.909.341 64 

2 3890000200000 

REPOS. SISTEMA DE 

APROXIMACIÓN 

INSTRUMENTAL 

AEROPUERTO EL ALTO 

20-230 11.136.000,00 10.194.779 5.905.980 58 

3 3890000300000 

MEJORAMIENTO 

SISTEMA 

AERONÁUTICO AMHS 

AEROPUERTO 

INTERNACIONAL EL 

ALTO 

20-230 6.960.000,00 6.960.000 6.858.755 99 

4 3890000400000 

CONSTRUCCIÓN TORRE 

DE CONTROL 

AEROPUERTO 

RIBERALTA 

20-230 4.741.965,00 4.741.965 4.349.675 92 

5 3890000500000 

MEJORAMIENTO 

AEROPUERTO DE 

PUERTO SUAREZ 

20-230 7.037.395,00 4.177.786 3.225.936 77 

6 3890000600000 

IMPLEMENTACIÓN 

PUENTE DE ABORDAJE 

AEROPUERTO 

ALCANTARI 

20-230 7.282.118,00 7.060.610 5.997.054 85 

7 3890000700000 

EQUIPAMIENTO AVSEC 

AEROPUERTOS EL 

ALTO, J. WILSTERMANN, 

VIRU VIRU Y J. HENRICH 

20-230 13.324.500,00 13.324.500 12.999.700 98 

8 3890000900000 

MEJ. (EDTP) LADO AIRE 

AEROPUERTO 

INTERNACIONAL DE EL 

ALTO 

20-230 - 690.000 662.400 96 

9 
3890001000000 

 

MEJORAMIENTO LADO 

AIRE AEROPUERTO 

INTERNACIONAL JORGE 

WILSTERMANN 

20-230 3.316.512,00 3.316.512 3.316.511 100 

10 
3890001100000 

 

REPOS. LOSAS 

DETERIORADAS 

PLATAFORMA 

PRINCIPAL Y CALLES 

DE RODAJE 

AEROPUERTO VIRU 

VIRU 

20-230 4.216.326,00 4.216.326 3.767.473 89 

11 3890001200000 

MEJORAMIENTO Y 

EQUIPAMIENTO ÁREA 

DE CARGA 

20-230 7.477.057,00 7.477.057 7.062.676 94 
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AEROPUERTO DE VIRU 

VIRU 

12 3890001300000 

MEJORAMIENTO Y 

EQUIPAMIENTO ÁREA 

DE CARGA 

AEROPUERTO EL ALTO 

20-230 5.413.649,00 5.413.649 1.856.717 34 

13 3890001400000 

MEJORAMIENTO Y 

EQUIPAMIENTO ÁREA 

DE CARGA 

AEROPUERTO JORGE 

WILSTERMANN 

20-230 5.665.051,00 5.665.051 5.474.960 97 

14 3890001500000 

EQUIPAMIETO 

TRANSFORMADORES Y 

GENERADOR MÓVIL 

AEROPUERTO VIRU 

VIRU 

20-230 3.143.767,00 2.825.956 2.410.367 85 

15 3890001600000 

AMPL, PLATAFORMA, 

PASILLO Y PUENTE 

ABORAJE Nº 8 

AEROPUERTO 

INTERNACIONAL VIRU 

VIRU 

20-230 - 6.244.700 3.250.755 52 

16 5120124900000 

MEJORAMIENTO 

AEROPUERTOS DE 

BOLIVIA 

20-230 750.000,00 71.191 71.191 100 

17 5120115900000 

MEJORAMIENTO 

AEROPUERTO 

RURRENABAQUE 

43-415 31.942.492,00 35.303.502 34.773.164 98 

TOTAL 126.903.842 107.892.655 85 

 
En consecuencia, el presupuesto institucional de NAABOL gestión 2023, fue de 
Bs582.815.410 (Quinientos ochenta y dos millones ochocientos quince mil 
cuatrocientos diez 00/100 bolivianos), la ejecución presupuestaria Bs523.136.895 
(Quinientos veintitrés millones ciento treinta y seis mil ochocientos noventa y cinco 
00/100 Bolivianos) equivalente al 90%, conforme se detalla a continuación: 
 

TABLA N° 14 
EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA GESTIÓN 2023 

(Expresado en Bolivianos) 
 

DESCRIPCIÓN 

FUENTE 
FINAN. PRESUPUESTO 

INICIAL  

MODIFICA- 
CIONES 

 

PRESUPUESTO VIGENTE 

EJECUTADO  % 
PARCIAL  TOTAL 

GASTO 
CORRIENTE 

20-230 405.170.866 50.740.702 455.911.568 455.911.568 415.244.239 91 

INVERSIÓN 
PÚBLICA 

20-230 91.600.340 0 91.600.340 
126.903.842 107.892.655 85 

43-415 31.942.492 3.361.010 35.303.502 

TOTAL  528.713.698 54.101.712 582.815.410 582.815.410 523.136.895 90 

FUENTE: SISTEMA DE GESTIÓN PÚBLICA SIGEP 

 

14. INFORMACIÓN DEL PROGRAMA ANUAL DE CONTRATACIONES 
 
Conforme a los requerimientos técnicos y operacionales de la entidad, en la gestión 
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2023 se realizaron la contratación de bienes, obras o servicios por un total de 
Bs250.016.052,88 (Doscientos cincuenta millones dieciséis mil cincuenta y dos 88/100 
bolivianos), bajo las siguientes modalidades y cuantías: 
 

TABLA N° 15 
CONTRATACIONES DEL PAC REALIZADAS EN LA GESTIÓN 2023 

 POR MODALIDAD DE CONTRATACIÓN  

MODALIDAD DE CONTRATACIÓN CUANTÍA EN BS 
PORCENTAJE 

% 

ANPE 49.663.322,11 20% 

LICITACIONES PÚBLICA 129.656.882,56 52% 

CONTRATACIÓN MENOR 2.654.846,24 1% 

CONTRATACIÓN DIRECTAS 
 

13.984.432,16 5.5% 

CONTRATACIÓN POR EXCEPCIÓN  3.834.414,52 1.5% 

OTRAS MODALIDADES 50.222.155,29 20% 

DESASTRES O EMERGENCIAS - - 

TOTAL 250.016.052,88 100% 

 
La mayor asignación de recursos está relacionada con los proyectos de mantenimiento 
y mejoramiento de los aeropuertos que serán detallados más adelante.  

 

15. INFORMACIÓN SOBRE SERVICIOS, PROYECTOS Y BENEFICIARIOS 
PROYECTADOS 

 
a) Servicios y beneficiarios 

 

NAABOL tiene a su cargo la planificación de la infraestructura aeronáutica, la 
administración, dirección, construcción, supervisión, mejoramiento, mantenimiento e 
implementación de aeródromos abiertos al servicio público en el territorio nacional; la 
organización del espacio aéreo, el control de Tránsito Aéreo, la prestación de servicios 
auxiliares a las aeronaves y el registro actualizado de todos los aeródromos regulares 
del país. 
 
Las funciones desarrollas por NAABOL, permite generar la siguiente prestación de 
servicios: 
 

1)  Servicios de Navegación Aérea: 

• Servicios al aterrizaje y despegue de aeronaves (Control Área, 
Aproximación, Torre y ARO). 

• Servicios de protección al vuelo y en ruta. 

• Servicio de comunicaciones y radio, frecuencias en zonas de control. 

• Información meteorológica. 

• Servicio de señales, iluminación y ayudas visuales. 

• Información Aeronáutica (AIS). 
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2) Servicios Aeroportuarios: 

• Servicios en tierra tanto a pasajeros y aeronaves de operadores en 
general. 

• Servicios de Extinción de Incendios (SEI). 

• Servicios de Facilitación. 

• Servicios de Seguridad Aeroportuaria. 

• Servicios   de   Asistencia   en   Tierra (SAT). 
 

3) Supervisión, fiscalización y mantenimiento 

• Supervisión y/o fiscalización de estudios de factibilidad técnica y 
económica. 

• Fiscalización de la ejecución de obras de mejoramiento de la 
infraestructura aeroportuaria a cargo de NAABOL. 

• Mantenimiento de equipos de los sistemas de comunicación, 
navegación, vigilancia, gestión de tránsito aéreo, meteorológicos y 
otros. 

• Mantenimiento de la infraestructura aeroportuaria a cargo de NAABOL. 
 

TABLA N° 16 
SERVICIOS – BENEFICIARIOS 2023 

 DETALLE DE SERVICIOS 
CANTIDAD DE BENEFICIARIOS 

DIRECTOS INDIRECTOS 

• Servicios al aterrizaje y despegue de aeronaves (Control Área, 
Aproximación, Torre y ARO). 

• Servicios de protección al vuelo y en ruta. 

• Servicio de comunicaciones y radio, frecuencias en zonas de 
control. 

• Información meteorológica. 

• Servicio de señales, iluminación y ayudas visuales. 

• Información Aeronáutica (AIS). 

• Servicios en tierra tanto a pasajeros y aeronaves de operadores 
en general. 

• Servicios de Extinción de Incendios (SEI). 

• Servicios de Facilitación. 

• Servicios de Seguridad Aeroportuaria. 

• Servicios   de   Asistencia   en   Tierra (Rampa). 

• 3 líneas aéreas 
nacionales. 

• 7 líneas aéreas 
internacionales. 

• aeronaves privadas y de 
aviación general. 

• 3 Empresas de servicios 
de aprovisionamiento de 
abordo. 

• 4 Empresas de Carga y 
correo. 

• Alrededor de 6.3 
millones de 
pasajeros al año. 

• 619.311 kilos de 
transporte de 
correo. 

• 12.087.121 kilos 
de transporte de 
carga. 

 
b) Proyectos 

 
En la gestión 2023, se ha programado la ejecución de quince (15) proyectos de 
inversión, sin embargo, se adicionaron dos (2) proyectos, de los cuales se expondrá su 
avance y ejecución hasta el 31 de diciembre de 2023, en dos grupos por la Dirección 
Nacional responsable: 
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i. Los proyectos a cargo de la Dirección Nacional de Desarrollo y 

Mantenimiento Aeroportuario fueron: 
 

PROYECTO: MEJORAMIENTO Y EQUIPAMIENTO DEL ÁREA DE CARGA DEL 
AEROPUERTO DE EL ALTO 
 

Durante la gestión 2023, se llevaron a cabo diversas iniciativas para optimizar la 
infraestructura del aeropuerto, asegurando su capacidad para manejar el aumento de la 
demanda y cumplir con las normativas internacionales. Las mejoras implementadas han 
contribuido directamente a la eficiencia operativa y a la calidad de los servicios ofrecidos. 
El presupuesto inicial del proyecto fue de Bs5.413.649,00 (Cinco millones cuatrocientos 
trece mil seiscientos cuarenta y nueve 00/100 bolivianos), sin embargo, se hizo un ajuste 
por el monto total de Bs5.306.617,36 (Cinco millones trecientos seis mil seiscientos 
diecisiete 36/100 bolivianos) lo que representa un ahorro de Bs107.031,72 (Ciento siete 
mil treinta y uno 72/100 bolivianos), para NAABOL y el Estado, habiéndose previsto los 
siguientes componentes: 
 

TABLA N° 17 
COMPONENTES DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO Y EQUIPAMIENTO DEL 

ÁREA DE CARGA DEL AEROPUERTO DEL ALTO 

Componente Detalle de Componente  
Monto 

Contratado (Bs.) 
Monto Ejecutado 

Gestión 2023 

Obras Civiles - Mejoramiento y 
Equipamiento del Área de Carga del 
Aeropuerto de El Alto 

Obras Civiles  886.467,36 886.467,36 

Supervisión - Mejoramiento y 
Equipamiento del Área de Carga del 
Aeropuerto de El Alto 

Supervisión Técnica 60.000,00 60.000,00 

Adquisición de Equipamiento - 
Mejoramiento y Equipamiento del Área 
de Carga del Aeropuerto de El Alto 

Escáner de Rayos X Para 
Inspección de Carga Aérea 

3.449.900,00 0,00 

Montacarga (Grúa Horquilla 3 
Tn) 

539.000,00 539.000,00 

Detector de Metales 23.650,00 23.650,00 

Balanza de 2 TN 36.800,00 36.800,00 

Racks de Almacenamiento Tipo 
A S/Planos 

310.800,00 310.800,00 

Monto en bolivianos 5.306.617,36 1.856.717,36 

 
En el componente de Obras Civiles, éste se encuentra concluido con un avance físico 
financiero del 100%. Sin embargo, en la adquisición de equipamiento, en la gestión 2023 
se ejecutó Bs1.856.717 (Un millón ochocientos cincuenta y seis mil setecientos 
diecisiete 00/100 bolivianos) (34%) debido a que en la adquisición del ITEM “Escáner 
de Rayos X para Inspección de Carga Aérea”, se tuvo la Resolución del contrato con el 
proveedor por causas de fuerza mayor o caso fortuito, lo que impidió su ejecución. Sin 
embargo, este será licitado en la gestión 2024. 
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Esta inversión para el Mejoramiento de infraestructura, equipamiento frigorífico, 
plataforma de circulación, instalaciones de cámaras de seguridad, equipamiento de 
rayos X, oficinas y facilidades para el área administrativa y vías de comunicación al área 
de carga del Aeropuerto de El Alto permite a los usuarios de carga del departamento de  
La Paz, contar con un espacio adecuado para el almacenamiento y manejo de la carga 
aérea, situado cerca al área de aduanas y de fácil acceso para personas y vehículos 
autorizados. Esta inversión beneficia a los usuarios en él envió de más de 6.832.852 Kg 
de carga (embarcada y desembarcada) en dicho aeropuerto (Anuario Estadístico DGAC 
2022). 
 
PROYECTO: CAMBIO DE LOSAS DETERIORADAS EN PLATAFORMA PRINCIPAL 
Y CALLES DE RODAJE B Y G DEL AEROPUERTO VIRU VIRU 
 

Durante la gestión 2023, se realizaron acciones que han contribuido a elevar los 
estándares operativos, beneficiando directamente a la población de pasajeros aéreos y 
consolidando el aeropuerto fundamental en el sistema de transporte aéreo. 
 
El presupuesto programado fue de Bs4.216.326,00 (Cuatro millones doscientos 
dieciséis mil trescientos veintiséis 00/100 bolivianos), el contrato suscrito con la empresa 
constructora fue de Bs3.922.074,67 (Tres millones novecientos veintidós mil setenta y 
cuatro 67/100 bolivianos), y se logró una ejecución de Bs3.767.473,01 (Tres millones 
setecientos sesenta y siete mil cuatrocientos setenta y tres 01/100 bolivianos), con los 
siguientes componentes: 
 

TABLA N° 18 
COMPONENTES DEL PROYECTO: CAMBIO DE LOSAS DETERIORADAS EN 

PLATAFORMA PRINCIPAL Y CALLES DE RODAJE B Y G DEL AEROPUERTO 
VIRU VIRU  

Componente 
Detalle de 

Componente  
Monto Contratado 

(Bs.) 
Monto Ejecutado 

Gestión 2023 

Cambio de Losas Deterioradas en 
Plataforma Principal y Calles de 
Rodaje B Y G Aeropuerto de Viru 
Viru - Obras Civiles 

Obras Civiles  3.832.074,67 3.686.941,33 

Supervisión Técnica - Cambio de 
Losas Deterioradas en Plataforma 
Principal y Calles de Rodaje B y G 
Aeropuerto de Viru Viru 

Supervisión Técnica 90.000,00 80.531,68 

Monto en bolivianos 3.922.074,67 3.767.473,01 

 
Con esta inversión se ha logrado la sustitución de 83 losas deterioradas en la plataforma 
principal y las calles de rodaje B y G, que han contribuido a optimizar la eficiencia 
operativa, precautela las ruedas y rodamientos de las aeronaves, además garantiza la 
seguridad y eficiencia en las operaciones aéreas en el Aeropuerto Internacional de Viru 
Viru, beneficiando aproximadamente 2.781.899 de usuarios pasajeros aéreos (Anuario 
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Estadístico DGAC 2022) y al transporte de correo y carga. 
 
Cabe hacer notar que, si bien el proyecto tiene una ejecución física del 100%, el mismo 
se encuentra en fase de pruebas de funcionamiento por un plazo 180 días calendario. 
 

 
PROYECTO: PROVISIÓN E INSTALACIÓN DE TRANSFORMADORES Y 
GENERADOR MÓVIL EN EL AEROPUERTO DE VIRU VIRU 
 

Durante la gestión anterior, se llevó a cabo con éxito el proyecto de provisión e 
instalación de transformadores y un generador móvil en el Aeropuerto Internacional de 
Viru Viru, con un presupuesto inicial de Bs3.143.767 (Tres millones ciento cuarenta y 
tres mil setecientos sesenta y siete 00/100 bolivianos), modificado a Bs2.825.956,00 
(Dos Millones Ochocientos Veinticinco Mil Novecientos Cincuenta y Seis 00/100 
bolivianos).  
 
El monto contratado fue de Bs2.410.366,60 (Dos millones cuatrocientos diez mil 
trescientos sesenta y seis 60/100 bolivianos), lo que representa un ahorro 
presupuestario de Bs415.589,40 (Cuatrocientos quince mil quinientos ochenta y nueve 
40/100 bolivianos), la ejecución físico financiera fue del 100%, con los siguientes 
componentes: 
 

TABLA N° 19 
COMPONENTES DEL PROYECTO: PROVISIÓN E INSTALACIÓN DE 

TRANSFORMADORES Y GENERADOR MÓVIL EN EL AEROPUERTO DE VIRU 
VIRU 

Componente Detalle de Componente  
Monto Contratado 

(Bs.) 
Monto Ejecutado 

Gestión 2023 

Prov. Instalación de 
Transformadores y Generador 
Móvil Aeropuerto de Viru Viru 

Subsección 2,2 (Dos 
Transformadores Secos, Uno 
de 800 Kva y Otro de 300 Kva) 

1.220.239,60 1.220.239,60 

Subsección 3 (un 
Transformador Convencional de 
300 Kva) 

400.127,00 400.127,00 

Generador Móvil Diesel de 500 
KVA  

790.000,00 790.000,00 

Monto en bolivianos 2.410.366,60 2.410.366,60 

 
El 20 de noviembre de 2023 se suscribió el Acta de Entrega de los Transformadores, en 
la actualidad operan de manera eficiente. 
 
La instalación y el funcionamiento de 2 transformadores para la subsección 2,2 (Dos 
Transformadores Secos, Uno de 800 Kva y Otro de 300 Kva), 1 transformador para 
subsección 3 (un Transformador Convencional de 300 Kva) y 1 Generador móvil diésel 
de 500KVA permiten mejorar significativamente la capacidad y confiabilidad del 
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suministro eléctrico en el Aeropuerto Internacional de Viru Viru, contribuyendo así a la 
seguridad y eficiencia de las operaciones aeroportuarias, además ha beneficiado 
directamente a los más de 2.781.899 de usuarios pasajeros aéreos (Anuario Estadístico 
DGAC 2022) proporcionando un servicio eléctrico más confiable. 
 
PROYECTO: CONSTRUCCIÓN NUEVA TORRE DE CONTROL, BLOQUE TÉCNICO 
Y SALA DE MÁQUINAS AEROPUERTO DE RIBERALTA 
 

Este proyecto, que contó con un presupuesto programado de Bs4.741.965,00 (Cuatro 
millones setecientos cuarenta y un mil novecientos sesenta y cinco 00/100 bolivianos), 
tuvo como objetivo principal mejorar las condiciones y el servicio en las operaciones 
aéreas en la zona, garantizando la seguridad de las operaciones aéreas en Riberalta, y 
estaba compuesto por los siguientes componentes: 
 

TABLA N° 20 
COMPONENTES DEL PROYECTO: CONSTRUCCIÓN NUEVA TORRE DE 

CONTROL, BLOQUE TÉCNICO Y SALA DE MAQUINAS AEROPUERTO DE 
RIBERALTA 

Componente 
Detalle de 

Componente  
Monto Contratado 

Final (Bs.) 
Monto Ejecutado 

Gestión 2023 

Monto 
Programado 
Gestión 2024 

Obras Civiles - 
Construcción Nueva 
Torre de Control 
Bloque Técnico y Sala 
de Máquinas 
Aeropuerto de Riberalta 

Obras 
Civiles  

4.307.547,47 4.169.627,40 137.919,19 

Supervisión - 
Construcción Nueva 
Torre de Control 
Bloque Técnico y Sala 
de Máquinas 
Aeropuerto de Riberalta 

Supervisión 
Técnica 

200.000,00 180.048,00 36.677,31 

Monto en bolivianos 4.507.547,47 4.349.675,40 174.596,50  

 
El monto contratado fue de Bs4.507.547,47 (Cuatro millones quinientos siete mil 
quinientos cuarenta y siete 47/100 bolivianos), lo que representa un ahorro 
presupuestario de Bs234.417,53 (Doscientos treinta y cuatro mil cuatrocientos diecisiete 
53/100 bolivianos). Al 31 de diciembre de 2023, el monto ejecutado es de 
Bs4.349.675,40 (Cuatro millones trecientos cuarenta y nueve mil seiscientos setenta y 
cinco 40/100 bolivianos) logrando la ejecución financiera del 93.41%, con una ejecución 
física del 100%. 
 
La construcción exitosa de estas nuevas instalaciones ha fortalecido la infraestructura 
aeroportuaria de Riberalta, mejorando el servicio en las operaciones aéreas con 
seguridad y contribuyendo al desarrollo del transporte aéreo en la zona.  
 
La inversión realizada beneficia a un aproximado de 49.694 pasajeros aéreos de la 
población de Riberalta y comunidades cercanas (Anuario estadístico DGAC 2022) 



 

 

27 

 
PROYECTO: MEJORAMIENTO Y EQUIPAMIENTO DEL ÁREA DE CARGA DEL 
AEROPUERTO DE JORGE WILSTERMANN 
 

Durante la gestión 2023, se ha llevado a cabo con éxito el proyecto de mejora de 
equipamiento e infraestructura en el Aeropuerto Jorge Wilstermann, que tuvo como 
objetivo principal optimizar las condiciones operativas y cumplir con los estándares 
internacionales establecidos por la OACI. 
 
El presupuesto asignado para el proyecto fue de Bs5.665.051,00 (Cinco millones 
seiscientos sesenta y cinco mil cincuenta y uno 00/100 bolivianos) y el contratado 
suscrito fue por Bs5.494.755,34 (Cinco millones cuatrocientos noventa y cuatro mil 
setecientos cincuenta y cinco 34/100 bolivianos), lo que representa un ahorro de 
Bs170.295,66 (Ciento setenta mil doscientos noventa y cinco 66/100 bolivianos), 
contemplando los siguientes componentes: 
 

TABLA N° 21 
COMPONENTES DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO Y EQUIPAMIENTO DEL 

ÁREA DE CARGA DEL AEROPUERTO DE JORGE WILSTERMANN 

Componente Detalle de Componente  
Monto Contratado 

Final (Bs.) 

Mejoramiento y Equipamiento 
del Área de Carga del 
Aeropuerto Jorge Wilstermann - 
Obras Civiles  

Obras Civiles  845.133,34 

Supervisión Técnica - 
Mejoramiento y Equipamiento 
del Área de Carga del 
Aeropuerto Jorge Wilstermann 

Supervisión Técnica 70.000,00 

Adquisición de Equipamiento - 
Mejoramiento y Equipamiento 
del Área de Carga del 
Aeropuerto Jorge Wilstermann 

Prov. e Inst. de Equipo Escáner de Rayos X 
de Rayo Doble para Inspección de Carga 
Aérea Paletizada 

3.449.900,00 

Minicargador con Portapalet 631.960,00 

Montacarga (Grúa Horquilla 3 Tn) 295.790,00 

Detector de Metales Tipo Arco 52.100,00 

Detector de Metales Tipo Manual  8.760,00 

Balanza de 2tn Visor de Piso Multifunción  44.912,00 

Racks de Almacenamiento 96.200,00 

Monto en bolivianos 5.494.755,34 

 
En la gestión 2023, se ejecutó Bs5.474.959,97 (Cinco millones cuatrocientos setenta y 
cuatro mil novecientos cincuenta y nueve 97/100 bolivianos) lo que representa la 
ejecución financiera del 97%, frente a la ejecución física del 100%. 
 
En el componente de obras civiles, la infraestructura del Aeropuerto Jorge Wilstermann 
fue renovada, proporcionando instalaciones modernas y eficientes, habiéndose 
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procedido a la recepción provisional de las Obras Civiles el 22 de diciembre de 2023 y 
se tiene previsto que su Recepción Definitiva a mediados del mes de enero de 2024. 
 
Por otro lado, en el componente de equipamiento, los distintos Items fueron entregados 
en los plazos establecidos, se encuentra plenamente operativo y en funcionamiento para 
la atención de carga en el aeropuerto. 
 
La implementación del área de carga permite a los usuarios de carga de Cochabamba 
contar con un espacio adecuado para el almacenamiento y manejo de la carga aérea, 
situado cerca al área de aduanas y de fácil acceso para personas y vehículos 
autorizados. Esta inversión beneficia a los usuarios en él envió de más de 5.125.426 Kg 
de carga (embarcada y desembarcada) en dicho aeropuerto (Anuario Estadístico DGAC 
2022). 
PROYECTO: MEJORAMIENTO Y EQUIPAMIENTO DEL ÁREA DE CARGA DEL 
AEROPUERTO VIRU VIRU 
 

Durante la gestión pasada, se ejecutó con éxito el proyecto de adquisición de 
equipamiento de seguridad e infraestructura especializada en controles de seguridad de 
carga en el Aeropuerto Internacional Viru Viru. Este proyecto, tenía como objetivo 
principal satisfacer las necesidades potenciales del transporte de carga sin riesgo, 
estableciendo centros aéreos de distribución de carga nacional e internacional. 
 
El presupuesto inicial asignado fue de Bs7.477.056,97 (siete millones cuatrocientos 
setenta y siete mil cincuenta y seis mil 97/100 bolivianos), realizándose la suscripción 
del contrato por Bs7.062.676,45 (Siete millones sesenta y dos mil seiscientos setenta y 
seis 45/100 bolivianos), lo que representa un ahorro presupuestario de Bs76.034,52 
(Setenta y seis mil treinta y cuatro 52/100 bolivianos), y consta de los siguientes 
componentes: 
 

TABLA N° 22 
COMPONENTES DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO Y EQUIPAMIENTO DEL 

ÁREA DE CARGA DEL AEROPUERTO VIRU VIRU 

Componente Detalle de Componente  
Monto Contratado 

Final (Bs.) 

Obras Civiles - Mejoramiento y Equipamiento del 
Área de Carga del Aeropuerto de Viru Viru 

Obras Civiles  2.850.833,36 

Supervisión - Mejoramiento Y Equipamiento del 
Área de Carga del Aeropuerto de Viru Viru 

Supervisión Técnica 80.000,00 

Adquisición de Equipamiento del Área de Carga del 
Aeropuerto de Viru Viru 

Adquisición de Equipo de Inspección por 
Rayos X para Palets 180180 2is 

3.260.000,00 

Detector de Metales 52.000,00 

Balanza de 2 TN 41.000,00 

Racks de Almacenamiento de Carga 245 
Posiciones 

342.000,00 

Montacarga (Grúa Horquilla 3 TN) 295.750,00 

Cámaras Frigoríficas 141.093,09 

Monto en bolivianos 7.062.676,45 
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En la gestión 2023 se ejecutó Bs.7.062.676 (Siete millones sesenta y dos mil seiscientos 
setenta y seis 00/100 bolivianos), es decir el 94%, con una ejecución física del 100%. 
 
El Componente Obras Civiles fue concluido en el mes de noviembre de 2023 y junto a 
los Items de Equipamiento se encuentran en pleno funcionamiento logrando así que la 
infraestructura de carga del Aeropuerto Internacional Viru Viru proporcione a la 
población usuaria instalaciones modernas y eficientes al contar con el equipamiento 
frigorífico, plataforma de circulación, instalaciones de cámaras de seguridad, 
equipamiento de rayos X y otros que mejoran la eficiencia en la gestión de operaciones 
aéreas y de carga. 
 
Las inversiones para la implementación del área de carga, permite a los usuarios de 
carga de Santa Cruz contar con un espacio adecuado para el almacenamiento y manejo 
de la carga aérea, situado cerca al área de aduanas y de fácil acceso para personas y 
vehículos autorizados Esta inversión beneficia a los usuarios en él envió de más de 
7.953.878 Kg de carga (embarcada y desembarcada) en dicho aeropuerto (Anuario 
Estadístico DGAC 2022). 
 
PROYECTO: IMPLEMENTACIÓN PUENTE DE ABORDAJE AEROPUERTO DE 
ALCANTARÍ 
 
Es un proyecto bianual que abarcan las gestiones 2023 y 2024. Durante la gestión 
anterior, se ejecutó con éxito el proyecto orientado a mejorar las condiciones de 
embarque y desembarque de pasajeros en el aeródromo de Alcantarí, ubicado en la 
ciudad de Sucre.  
 
El proyecto bianual tiene los siguientes componentes: 
 

TABLA N° 23 
COMPONENTES DEL PROYECTO: IMPLEMENTACIÓN PUENTE DE ABORDAJE 

AEROPUERTO DE ALCANTARÍ 
 

Componente Detalle de Componente  

Implementación Puente Abordaje Aeropuerto de 
Alcantarí 

Obras Civiles  

Supervisión Técnica Implementación Puente de 
Abordaje Aeropuerto de Alcantarí  

Supervisión Técnica 

Provisión e Instalación de Un Puente de 
Embarque y Pasillo Fijo para la Posición 3 de la 

Plataforma Comercial del Aeropuerto de Alcantarí  

Prov., Inst.  de un Puente de Abordaje y 
Pasillo Fijo para la Posición 3 de la 
Plataforma Comercial del Aeropuerto 
Alcantarí 

En la gestión 2023 se tenía un presupuesto de Bs7.282.118,00 (Siete millones 
doscientos ochenta y dos mil ciento dieciocho 0/100 bolivianos) realizó la ejecución de 
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Bs5.997.054,41 (Cinco millones novecientos noventa y siete mil cincuenta y cuatro 
41/100 bolivianos). Para la gestión 2024, se tiene programado un presupuesto de 
Bs1.179.463,13 (Un millón ciento setenta y nueve mil cuatrocientos sesenta y tres 
13/100 bolivianos) constituyendo la última fase para su entrega. 
 
Durante la gestión anterior, se ejecutó con éxito el componente de obras civiles que se 
encuentra con un avance físico del 100 %. Adicionalmente, se ha fortalecido el proyecto 
con la contratación de ascensores y escaleras mecánicas, y actualmente se están 
llevando a cabo las labores preliminares para la instalación de estos equipos 
programada para la gestión 2024. 
 
La adquisición de un puente de abordaje para el embarque y desembarque seguro de 
pasajeros y la seguridad operacional de las aeronaves en el Aeropuerto de Alcantarí en 
Sucre, tendrá como beneficiarios a una población aproximada de 490.037 usuarios 
pasajeros aéreos (Anuario Estadístico DGAC 2012). 
 

PROYECTO: MEJORAMIENTO AEROPUERTO DE PUERTO SUÁREZ 
 

Es un proyecto abarca las gestiones 2023 y 2024 y tiene un presupuesto asignado de 
Bs13.313.281 (Trece millones trescientos trece mil doscientos ochenta y uno 00/100 
bolivianos). El monto programado inicialmente para la gestión 2023 fue de Bs7.097.395 
(Siete millones noventa y siete mil trescientos noventa y cinco 00/100 bolivianos) y 
posteriormente se modificó a Bs4.177.786,00 (Cuatro millones ciento setenta y siete mil 
setecientos ochenta y seis 00/100 bolivianos). 
 
El proyecto tiene los siguientes componentes: 
 

TABLA N° 24 
COMPONENTES DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO AEROPUERTO DE PUERTO 

SUÁREZ 

Componente 
Detalle de 

Componente  
Monto Contratado 

Final (Bs.) 
Monto Ejecutado 

Gestión 2023 
Monto Programado 

Gestión 2024 

Mejoramiento del 
Aeropuerto de Puerto 
Suárez - Obras 
Civiles 

Obras Civiles  12.553.396,25 3.104.369,20 6.034.765,43 

Supervisión Técnica - 
Mejoramiento del 
Aeropuerto de Puerto 
Suárez 

Supervisión Técnica 499.979,00 121.566,40 241.120,57 

Monto en bolivianos 13.053.375,25 3.225.935,60 6.275.886,00 

 
Al efecto, la ejecución presupuestaria en el 2023 fue de Bs3.225.935,60 (Tres millones 
doscientos veinticinco mil novecientos treinta y cinco 00/100 bolivianos),que 
corresponde al Componente de Obras Civiles y al componente de Supervisión Técnica, 
se tiene un avance físico del 82%. 
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Durante la gestión 2023, se dio inicio al proyecto estratégico con el objetivo de elevar 
las condiciones operativas y el servicio ofrecido en el Aeropuerto de Puerto Suárez, 
generando un impacto significativo en las operaciones aéreas de la región y 
promoviendo el transporte aéreo local. Este proyecto es parte integral de las iniciativas 
destinadas a fortalecer las infraestructuras aeroportuarias y contribuir al desarrollo del 
transporte aéreo en la zona. La población de Puerto Suarez es de aproximadamente 
19.829 (Datos INE), la cual llega a ser los beneficiarios directos e indirectos, así como 
las habitantes de la región.  
 
PROYECTO: MEJORAMIENTO LADO AIRE AEROPUERTO INTERNACIONAL 
JORGE WILSTERMANN (2022) 
 

Durante la gestión anterior, se continuó con éxito el proyecto de mejora de la superficie 
de la carpeta asfáltica de la pista del Aeropuerto, que se había iniciado en la gestión 
2022. El objetivo principal de esta iniciativa era abordar el deterioro de la pista, 
mejorando las condiciones operativas y de seguridad. 
 
Con un presupuesto asignado de Bs3.316.512,00 (Tres millones trescientos dieciséis 
mil quinientos doce 00/100 bolivianos), se contratado el mejoramiento por 
Bs3.316.511,02 (Tres millones trescientos dieciséis mil quinientos once 02/100 
bolivianos), finalizando la gestión 2023 con una ejecución presupuestaria de 
Bs3.316.511,02 (Tres millones trescientos dieciséis mil quinientos once 02/100 
bolivianos), 100%. 
 
El proyecto tuvo lo siguientes componentes: 
 

TABLA N° 25 
COMPONENTES DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO LADO AIRE AEROPUERTO 

INTERNACIONAL JORGE WILSTERMANN (2022) 

Componente Detalle de Componente  
Monto Contratado Fina 

(Bs.) 
Monto Ejecutado 

Gestión 2023 

Mejoramiento Lado Aire Aeropuerto 
Internacional Jorge Wilstermann - 
Obras Civiles  

Obras Civiles  3.281.511,02 3.281.512,02 

Supervisión Técnica Mejoramiento 
Lado Aire Aeropuerto Internacional 
Jorge Wilstermann 

Supervisión Técnica 35.000,00 35.000,00 

Monto en bolivianos 3.316.511,02 3.316.511,02 

 
El proyecto inicio en la gestión 2022, con la firma del contrato con la empresa 
ACROPOLIS por un monto de Bs3.281.511,02 (Tres millones doscientos ochenta y un 
mil quinientos once 02/100 bolivianos), iniciándose las obras con la orden de proceder 
del 23 de diciembre de 2022. El proyecto concluyó con la entrega de las obras 
concluidas en el mes de junio de 2023. 
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La conclusión de la mejora del lado aire del Aeropuerto Jorge Wilstermann ha mejorado 
la superficie de la carpeta asfáltica de la pista del Aeropuerto beneficiando así las 
operaciones aéreas y a los pasajeros del aeropuerto, que son aproximadamente 
2.519.643 usuarios (Anuario estadístico DGAC 2022), así como al transporte de correo 
y carga. 
 
PROYECTO: MEJORAMIENTO LADO AIRE AEROPUERTO INTERNACIONAL DE 
EL ALTO (2022) – ESTUDIO TÉCNICO DE PREINVERSIÓN  
 
Durante la presente gestión, se llevó a cabo con éxito el estudio técnico de Preinversión 
de mejoramiento y mantenimiento mayor de la pista 10/28 del Aeropuerto Internacional 
de El Alto. Este proyecto, que fue aprobado e inscrito en el último trimestre de la gestión 
2022 con un presupuesto de Bs690.000,00 (Seiscientos noventa mil 00/100 bolivianos), 
se implementó para atender la necesaria intervención de la pista, conforme al Plan 
Maestro Aeroportuario 15/35 aprobado por el Viceministerio de Transportes del MOPSV 
desde la gestión 2015. 
 
La primera Convocatoria en el SICOES tuvo como fecha Inicio del Proceso de 
Contratación el 17/05/2023, sin embargo, esta se declara desierta en fecha 07 de junio 
de 2023 debido a que no se presentaron proponentes. La segunda convocatoria tuvo 
fecha de Inicio de Proceso el 14 de julio de 2023 y después de completar todos los 
procedimientos necesarios se tuvo la firma del contrato el 31 de agosto de 2023. Por tal 
motivo, la entrega de los análisis y resultados de los mismos está programada hasta 
febrero de 2024. 
 
En la gestión 2023, se logró una ejecución presupuestaria de Bs662.400,00 (Seiscientos 
sesenta y dos mil 00/100 bolivianos), es decir el 96% del presupuesto asignado, y la 
ejecución física está al 96% en espera de los resultados de los estudios realizados.  
 
El estudio de Diseño Técnico y Preinversión para el mejoramiento y mantenimiento 
mayor de la pista 10/28 del Aeropuerto Internacional de El Alto, no solo contribuirá a 
garantizar la seguridad y eficiencia de las operaciones de vuelo, sino que también 
mejorará la experiencia global para los usuarios de aproximadamente 2.143.613 de 
usuarios pasajeros aéreos (Anuario Estadístico DGAC 2022) y al transporte de correo y 
carga. 
 
PROYECTO DE MEJORAMIENTO DEL AEROPUERTO DE RURRENABAQUE,  
 

Si bien el proyecto tenía un presupuesto total de Bs96.174.05, para la gestión 2023, se 
contó con un presupuesto de Bs35.303.502,00 (Treinta y cinco millones trescientos tres 
mil, quinientos dos 00/100 bolivianos) constituyendo la última fase para su entrega, de 
la cual se ejecutó Bs34.773.164,00 (Treinta y cuatro millones setecientos setenta y tres 
mil ciento sesenta y cuatro 00/100 bolivianos) que representa la ejecución financiera del 
98%, y la ejecución física se completó al 100%. 
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La conclusión de obras en la segunda fase del mejoramiento del Aeropuerto de 
Rurrenabaque logró el fortalecimiento de la infraestructura en la terminal de pasajeros, 
plataforma, torre de control, camino perimetral y vías de comunicación, parqueo 
vehicular, tranque de agua, equipamiento y fortalecimiento del bloque técnico, sala de 
máquinas, meteorología y otros, mejorando la capacidad y calidad de los servicios 
aéreos. 
 
Lo cual, tiene un impacto en los 9.588 usuarios aéreos del aeropuerto (Anuario 
Estadístico DGAC 2022), así como en la población beneficiaria del transporte aéreo en 
la ciudad de Rurrenabaque (de 19.195 Hab.) y comunidades cercanas, también ha 
tenido un impacto directo en el sector turístico de la región, respondiendo a la creciente 
demanda. 
 

NUEVO PROYECTO 
 
AMPLIACIÓN DE PLATAFORMA, PASILLO Y PUENTE DE ABORDAJE Nº 8 
AEROPUERTO VIRU VIRU 
 
NAABOL emprendió un nuevo proyecto bianual (2023 y 2024), con un presupuesto de 
Bs20.477.738,96 (Veinte millones cuatrocientos setenta y siete mil setecientos treinta y 
ocho 96/100 bolivianos). Durante la gestión 2023, se contrató la empresa proveedora 
con un monto de Bs15.044.192,32 (Quince millones cuarenta y cuatro mil ciento noventa 
y dos 32/100 bolivianos), con los siguientes componentes: 
 

TABLA N° 26 
COMPONENTES DEL PROYECTO: AMPLIACIÓN DE PLATAFORMA, PASILLO Y 
PUENTE DE ABORDAJE Nº 8 AEROPUERTO VIRU VIRU 
 

Componente Detalle de Componente  
Monto 

Contratado (Bs.) 

Monto 
Ejecutado 

Gestión 2023 

Monto 
Programado 
Gestión 2024 

Ampliación de 
Plataforma, 

Pasillo y Puente 
de Abordaje N 8 
Aeropuerto Viru 

Viru 

Obras Civiles - Ampliación de 
Plataforma, Pasillo y Puente de 
Abordaje Aeropuerto de Viru Viru 

13.944.192,32 3.030.754,64 12.549.737,40 

Supervisión - Ampliación de 
Plataforma, Pasillo y Puente de 
Abordaje Aeropuerto de Viru Viru 

1.100.000,00 220.000,00 781.000,00 

Adquisición Puente de Abordaje - 
Ampliación de Plataforma, Pasillo 
y Puente de Abordaje Aeropuerto 
de Viru Viru 

- - 6.947.440,60 

Monto en bolivianos 15.044.192,32 3.250.754,64 20.278.178,00  

 
Durante la gestión 2023, se inició las labores correspondientes a las Obras Civiles en la 
plataforma del Aeropuerto Internacional de Viru Viru y se realizó la ejecución 
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presupuestaria de Bs3.250.754,64 (Tres millones doscientos cincuenta mil setecientos 
cincuenta y cuatro 64/100 bolivianos) el avance físico se encuentra al 21%, obras que 
sientan las bases para una culminación exitosa en la gestión 2024. 
 
Este proyecto, de considerable relevancia estratégica, ya que marca un avance 
significativo hacia la potenciación y modernización de la infraestructura aeroportuaria, 
mejorará el tiempo de repostaje de las aeronaves y transbordo de pasajeros de las 
Aeronaves a la Terminal PAX y viceversa además de proporcionar mayor confort para 
los Pasajeros. La implementación del proyecto beneficiará a una población de 
aproximadamente 2.781.899 de usuarios pasajeros aéreos (Anuario estadístico DGAC 
2022). 
 

ii. Los proyectos a cargo de la Dirección Nacional de Operaciones fueron: 
 
PROYECTO: RENOVACIÓN DEL SISTEMA DE APROXIMACIÓN POR 
INSTRUMENTOS CATEGORÍA I DEL AEROPUERTO JORGE WILSTERMANN 
 

El Proyecto tuvo un presupuesto inicial de Bs11.136.000,00 (Once millones ciento treinta 
y seis mil 00/100 Bolivianos), posteriormente modificado a Bs9.220.258 (Nueve millones 
doscientos veinte mil doscientos cincuenta y ocho 00/100 Bolivianos) con los cuales 
NAABOL gestionó la adquisición de un Sistema de Aproximación y Aterrizaje por 
Instrumentos (ILS/DME Categoría I). Posteriormente, la institución tramitó la exención 
de pago de tributos aduaneros reduciendo el monto de la adquisición del sistema por un 
costo total de 1.230.600,00 dólares americanos equivalente a Bs8.564.976,00 (Ocho 
millones quinientos sesenta y cuatro mil novecientos setenta y seis 00/100 bolivianos), 
logrando un ahorro para el Estado de casi 2,6 millones de bolivianos. 
 
La renovación y modernización del Sistema ILS/DME Categoría I del Aeropuerto 
Internacional “Jorge Wilstermann” de Cochabamba garantizará la Seguridad 
Operacional en los procedimientos de aproximación y aterrizaje en este aeropuerto, 
permitiendo operaciones aeronáuticas en condiciones adversas y permite conservar la 
certificación del Aeropuerto como Aeródromo de Precisión. Este proyecto tiene un 
beneficio para aproximadamente a 2.143.613 usuarios aéreos (Anuario Estadístico 
DGAC 2022). 
 
El contrato fue firmado con la empresa Agencias Mercantiles & Consulting Perú SAC el 
14 de agosto de 2023, con un plazo de ejecución de 300 días calendario, descontando 
el tiempo de los trámites aduaneros.  
 
En la gestión 2023, se erogó Bs5.909.341 (Cinco millones novecientos nueve mil 
trescientos cuarenta y uno 00/100 bolivianos) y tiene un avance físico del 70% y se 
estima que a fines de mayo o principios de junio de 2024 se tendrá instalado y en servicio 
el sistema ILS/DME Categoría I.  
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PROYECTO: RENOVACIÓN DEL SISTEMA DE APROXIMACIÓN POR 
INSTRUMENTOS CATEGORÍA I DEL AEROPUERTO EL ALTO 
 
Con un presupuesto de Bs11.136.000,00 (Once millones ciento treinta y seis mil 00/100 
Bolivianos), posteriormente modificado a Bs10.194.779 (Diez millones ciento noventa y 
cuatro mil setecientos setenta y nueve 00/100 Bolivianos), NAABOL realizó 
satisfactoriamente la contratación de una empresa para la adquisición de un Sistema de 
Aproximación y Aterrizaje por Instrumentos (ILS/DME Categoría I), el cual fue contratado 
por un costo total de 1.229.900,00 Dólares Americanos equivalente a Bs8.560.104,00 
(Ocho millones quinientos sesenta mil ciento cuatro 00/100 bolivianos), es decir se logró 
un ahorro para el Estado de casi 2,6 millones de bolivianos, debido a que el personal de 
NAABOL gestionó satisfactoriamente el trámite de exención de pago de tributos 
aduaneros. 
 
El contrato fue firmado con la empresa Agencias Mercantiles & Consulting Perú SAC, el 
04 de agosto de 2023 y tiene un plazo de ejecución es de 300 días calendario 
descontando el tiempo que lleve los trámites de aduana. 
 
La renovación y modernización del Sistema ILS/DME Categoría I del Aeropuerto 
Internacional “El Alto” de La Paz garantizará la Seguridad Operacional en los 
procedimientos de aproximación y aterrizaje en este aeropuerto, permitiendo 
operaciones aeronáuticas en condiciones adversas y permite conservar la certificación 
del Aeropuerto como Aeródromo de Precisión.  
 
En la gestión 2023, se logró una ejecución financiera de Bs5.905.980 (Cinco millones 
novecientos cinco mil novecientos ochenta 00/100 bolivianos) y un 70% de avance 
físico. En ese sentido, se espera contar con el sistema instalado y puesta en 
funcionamiento para finales de mayo o principios de junio de 2024. Lo cual generará un 
beneficio para aproximadamente a 1.090.984 usuarios. 
 

PROYECTO: MODERNIZACIÓN DEL SISTEMA AMHS “SISTEMA DE MANEJO DE 
MENSAJES AERONÁUTICOS” - AEROPUERTO INTERNACIONAL DE EL ALTO 
 

El proyecto contó con un presupuesto de Bs6.960.000 (Seis millones novecientos 
sesenta mil 00/100 bolivianos), en el proceso de contratación el 26 de mayo de 2023 se 
firmó contrato con la empresa SKYSOFT PARAGUAY S.A. por un monto de 
Bs6.946.080 (Seis millones novecientos cuarenta y seis mil ochenta 00/100 bolivianos), 
lográndose en la gestión 2023 su instalación y puesta en servicio. 
 
Con esta adquisición se ha logrado mejorar y modernizar el sistema fijo aeronáutico que 
permite el intercambio de información como ser planes de vuelo, mensajes 
meteorológicos y demás notificaciones cruciales para la planificación de las operaciones 
aéreas en el territorio nacional, que permita garantizar la Seguridad Operacional de los 
vuelos nacionales e internacionales. 
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PROYECTO: ADQUISICIÓN Y MODERNIZACIÓN DEL EQUIPAMIENTO AVSEC (EN 
LOS AEROPUERTOS DE EL ALTO, WILSTERMANN, VIRU VIRU Y JORGE 
HENRICH) 
 

Con un presupuesto inicial de Bs13.324.500 (Trece millones trescientos veinticuatro mil 
quinientos 00/100 bolivianos), NAABOL se planteó modernizar el equipamiento de 
seguridad necesario para realizar los procedimientos inmersos en los Programas de 
Seguridad Aeroportuaria. Al efecto, en la gestión 2023, se logró efectivizar la adquisición 
de todos los ítems inmersos en dicho proyecto de acuerdo a la siguiente tabla: 
 

TABLA N° 27 
COMPONENTES DEL PROYECTO: ADQUISICIÓN Y MODERNIZACIÓN DEL 

EQUIPAMIENTO AVSEC 

ITEM DESCRIPCIÓN UND. CANTIDAD ESTADO 
TOTAL 

ADJUDICADO 

1 

EQUIPOS DE RAYOS X DE 
DOBLE VISTA PARA 
INSPECCIÓN DEL EQUIPAJE DE 
MANO 

EQUIPO 11 ENTREGADO 7.425.000,00 

2 
ARCOS DETECTORES DE 
METAL 

EQUIPO 9 ENTREGADO 418.500,00 

3 
DETECTORES MANUALES DE 
METAL 

EQUIPO 120 ENTREGADO 228.000,00 

4 
EQUIPOS DE RAYOS X PARA 
INSPECCIÓN DE EQUIPAJE 
FACTURADO 

EQUIPO 3 ENTREGADO 4.131.000,00 

5 
EQUIPOS DE COMUNICACIÓN 
PORTÁTIL (HANDIES) 

EQUIPO 200 ENTREGADO 640.000,00 

6 
EQUIPOS BASE DE 
COMUNICACIONES 

EQUIPO 20 ENTREGADO 157.200,00 

TOTAL BS. 12.999.700,00 

 
La adquisición del equipamiento AVSEC beneficia a los más de 7.771.518 usuarios del 
transporte aéreo en los Aeropuertos de El Alto, Jorge Wilstermann, Viru Viru y Jorge 
Henrich (Anuario Estadístico DGAC 2022), al contar insumos modernos en los 
programas de seguridad aplicados en dichas terminales aéreas. 
 
LOGROS DE LA UNIDAD NACIONAL DE NAVEGACIÓN AÉREA 
 
Dentro de la prestación de servicios de navegación aérea se tienen los siguientes logros 
y resultados en la gestión 2023: 
 
En la gestión 2023, se implementó el Sistema de Gestión de Seguridad Operacional 
para los servicios de tránsito aéreo de NAABOL: 

  



 

 

37 

 
TABLA N° 28 

SERVICIO DE TRANSITO AÉREO 
DESCRIPCIÓN BENEFICIARIOS NORMATIVA IMPORTE Bs. 

Trabajo conjunto con la Organización de 
Aviación Civil Internacional (OACI), en la 
implementación del Sistema de Gestión de 
Seguridad Operacional para los servicios de 
tránsito aéreo de NAABOL; siendo Bolivia uno 
de los pioneros a nivel latinoamericano en 
trabajar en la implantación de este sistema para 
los servicios de Tránsito Aéreo.  

Toda la 
comunidad 
Aeronáutica. 

Cumplimientos a la 
Reglamentación 

Aeronáutica Boliviana 
– RAB92 

Sin costo 

TOTAL 0,00 

 
También, se logró la Certificación de Gestión de Calidad para el Servicio Meteorológico 
de NAABOL ISO 9001:2015 otorgado por IBNORCA. 

 
TABLA N° 29 

SERVICIO METEOROLÓGICO AERONÁUTICO 
DESCRIPCIÓN BENEFICIARIOS NORMATIVA IMPORTE Bs. 

Certificación de Gestión de Calidad para el 
Servicio Meteorológico de NAABOL ISO 
9001:2015 otorgado por IBNORCA con 
alcance a 4 procesos: 
 - Observación Meteorológica, 
- Pronósticos meteorológicos, 
- Vigilancia meteorológica y  
- Climatología Aeronáutica  

Toda la 
comunidad 
Aeronáutica. 

Cumplimientos a la 
Reglamentación 

Aeronáutica Boliviana 
– RAB93 

40.000,00 

TOTAL 40.000,00 

 
Asimismo, en el año 2023, se lleva a cabo el diseño y la implementación de la Base de 
Datos, marcando el inicio de una etapa clave en el proyecto. Durante este proceso, se 
presta especial atención a la calidad y la excelencia en la gestión aeroportuaria, siendo 
certificados por la norma ISO 9001:2015 otorgada por IBNORCA, un reconocimiento 
que distingue a los tres aeropuertos internacionales El Alto, Jorge Wilstermann y Viru 
Viru, incluidos en la base de datos. Este logro refleja nuestro compromiso con los más 
altos estándares de calidad y eficiencia en la operación aeroportuaria, asegurando una 
base sólida para el desarrollo futuro de la infraestructura y los servicios relacionados. 

 
TABLA N° 30 

SERVICIO METEOROLÓGICO AERONÁUTICO 
DESCRIPCIÓN BENEFICIARIOS NORMATIVA IMPORTE Bs. 

Diseñamos y desarrollamos la Base de Datos 
inicial para tres aeropuertos certificados por 
IBNORCA El Alto, Jorge Wilstermann y Viru 
Viru, asegurando la creación de un sistema 
sólido y eficiente. No solo nos limitaremos a la 
implementación, sino que también nos 
encargamos de la meticulosa preparación de 
los datos para su ingreso a la Base de Datos, 
garantizando la integridad y coherencia de la 
información histórica desde el inicio del 
proyecto. Este enfoque no solo cumple con los 

Toda la 
comunidad 
Aeronáutica. 

Cumplimientos a la 
Reglamentación 

Aeronáutica Boliviana 
– RAB93 

Sin Costo 
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rigurosos estándares de certificación de 
IBNORCA, sino que también sienta las bases 
para mantener un registro preciso y confiable 
de eventos pasados en tiempo real, 
abarcando de manera integral todos los 
aeropuertos a nivel nacional. 

TOTAL 0,00 

 
Por otro lado, NAABOL retomó la implantación del Plan de Navegación Basado en la 
Performance (PBN Bolivia) en la fase 1, plan que no fue concretado por la ex proveedora 
de servicios de navegación aérea AASANA. 
 

TABLA N° 31 
SERVICIO DE DISEÑO DE PROCEDIMIENTOS DE VUELO 
DESCRIPCIÓN BENEFICIARIOS NORMATIVA IMPORTE Bs. 

Se retoma el Plan de Navegación Basado en 
la Performance (PBN Bolivia) en la fase 1 
con la inclusión de los aeropuertos de El 
Alto, Jorge Wilstermann y Viru Viru, con la 
implantación de nuevos procedimientos de 
vuelo por instrumentos, para las áreas 
terminales de Cochabamba y Santa Cruz.  

Toda la 
comunidad 
Aeronáutica. 

Cumplimiento a 
compromiso ante la 
OACI por parte del 

Estado plurinacional 
de Bolivia.  

28.000,00 

TOTAL 28.000,00 

 
Además, en la gestión 2023, NAABOL ha emitido 310 certificaciones de Verificación de 
Compatibilidad de Espacio Aéreo para el Registro de Pistas Privadas dentro del territorio 
Plurinacional de Bolivia, destacando el compromiso de nuestra institución para 
garantizar la seguridad en las operaciones aéreas. 
 

TABLA N° 32 
SERVICIO DE DISEÑO DE PROCEDIMIENTOS DE VUELO 
DESCRIPCIÓN BENEFICIARIOS NORMATIVA IMPORTE Bs. 

NAABOL ha emitido 310 certificaciones de 
Verificación de Compatibilidad de Espacio 
Aéreo para el Registro de Pistas Privadas 
dentro del territorio Plurinacional de Bolivia, 
efectuando la evaluación del espacio aéreo 
y analizando que la operación en el 
aeródromo privado solicitante no afecte de 
manera adversa el espacio aéreo público, 
de esta manera NAABOL garantiza la 
seguridad operacional de los vuelos.  

Propietarios de 
pistas privadas. 
 
Comunidad 
aeronáutica.  

Cumplimientos a la 
Reglamentación 

Aeronáutica Boliviana 
– RAB 

28.000,00 

TOTAL 28.000,00 

 
NAABOL después de meses de trabajo genera la primera Publicación de Información 
Aeronáutica (AIP) con (registro de autor). 
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TABLA N° 33 

SERVICIO DE INFORMACIÓN AERONÁUTICA 
DESCRIPCIÓN BENEFICIARIOS NORMATIVA IMPORTE Bs. 

NAABOL genera la primer Publicación de 
Información Aeronáutica (AIP) llegando a 
una cuarta enmienda para tener datos más 
precisos, en favor y servicio a la Comunidad 
Aeronáutica al momento se viene 
trabajando en la traducción en los idiomas 
inglés y español.  

Comunidad 
aeronáutica. 

Cumplimientos a la 
Reglamentación 

Aeronáutica Boliviana 
– RAB 95 

Sin costo 

TOTAL 0,00 

 
En cartografía, NAABOL realizó verificaciones y validaciones de puntos de control 
geodésico con equipo de computación dedicado. 
 

TABLA N° 34 
CARTOGRAFÍA 

DESCRIPCIÓN BENEFICIARIOS NORMATIVA IMPORTE Bs. 

Se realizó verificaciones de puntos de control 
geodésico con equipo me medición GPS-RTK 
para verificaciones en vuelo del Aeropuerto de 
Tarija Cap. Av. Oriel Lea Plaza, Aeropuerto de 
Sucre - Alcantarí y el Aeropuerto de Oruro – 
Juan Mendoza. Levantamiento 
cartográfico/topográfico de obstáculos del 
Sistema de radio Ayuda VOR/DME Aeropuerto 
de Cobija – Cap. Av. Civ. Anibal Arab Fadul. 

Comunidad 
aeronáutica. 

Cumplimientos a la 
Reglamentación 

Aeronáutica Boliviana 
– RAB 95 

28.000,00 

TOTAL 28.000,00 

 
Además, se realizó verificaciones y validaciones de puntos de control geodésico con 
ploteo de planos. 

TABLA N° 35 
CARTOGRAFÍA 

DESCRIPCIÓN BENEFICIARIOS NORMATIVA IMPORTE Bs. 

Se realizó verificaciones de puntos de control 
geodésico con equipo me medición GPS-RTK 
para verificaciones en vuelo del Aeropuerto de 
Tarija Cap. Av. Oriel Lea Plaza, Aeropuerto de 
Sucre - Alcantarí y el Aeropuerto de Oruro – 
Juan Mendoza. Levantamiento 
cartográfico/topográfico de obstáculos del 
Sistema de radio Ayuda VOR/DME Aeropuerto 
de Cobija – Cap. Av. Civ. Anibal Arab Fadul. 

Comunidad 
aeronáutica. 

Cumplimientos a la 
Reglamentación 

Aeronáutica Boliviana 
– RAB 95 

30.000,00 

TOTAL 30.000,00 

 
Por otro lado, NAABOL avanzó en el fortalecimiento de implementación de tecnología 
de punta en equipamiento de medición de posicionamiento global GPS – RTK. 
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TABLA N° 36 

CARTOGRAFÍA 
DESCRIPCIÓN BENEFICIARIOS NORMATIVA IMPORTE Bs. 

Obtención de datos con exactitud, resolución e 
integridad para la elaboración de productos 
cartográficos como ser: Datos del terreno y 
Obstáculos (monitoreos).  
Se realizo verificaciones de puntos de control 
geodésico con equipo me medición GPS-RTK para 
verificaciones en vuelo del Aeropuerto de Tarija 
Cap. Av. Oriel Lea Plaza, Aeropuerto de Sucre - 
Alcantarí y el Aeropuerto de Oruro – Juan Mendoza. 
Levantamiento cartográfico/topográfico de 
obstáculos del Sistema de radio Ayuda VOR/DME 
Aeropuerto de Cobija – Cap. Av. Civ. Aníbal Arab 
Fadul. 

Comunidad 
aeronáutica. 

Cumplimientos a la 
Reglamentación 

Aeronáutica 
Boliviana – RAB 95 

150.000,00 

TOTAL 150.000,00 

 
Finalmente, los Servicios de Tránsito Aéreo y Servicio Metrológico coadyuvaron en la 
implementación y certificación del Centro de Instrucción de Aeronáutica Civil - CIAC de 
NAABOL 

TABLA N° 37 
APOYO EN LA IMPLEMENTACIÓN CERTIFICACIÓN DEL CIAC 

DESCRIPCIÓN BENEFICIARIOS NORMATIVA IMPORTE Bs. 

Personal de Tránsito Aéreo y Meteorología 
coadyuvaron en la implementación y certificación 
del Centro de Instrucción de Aeronáutica Civil - 
CIAC de NAABOL permitiendo la capacitación del 
personal operativo de las áreas de Tránsito Aéreo, 
Información Aeronáutica, PANS/OPS y 
Meteorología Aeronáutica.  

Comunidad 
aeronáutica. 

Cumplimientos a la 
Reglamentación 

Aeronáutica Boliviana 
– RAB 92, RAB 93, 
RAB 95 y RAB 96. 

Sin costo 

TOTAL 0,00 

 

16. INFORMACIÓN SOBRE SEGUIMIENTO A AUDITORÍAS  
 
La Unidad de Auditoría Interna de NAABOL, programó la realización de siete (7) 
auditorías durante la gestión 2023, de las cuales derivaron nueve (9) informes sobre 
actividades relacionadas con la Confiabilidad de Registros 2023; asimismo, se 
ejecutaron cinco (5) revisiones dentro de las auditorias no programadas, siendo que en 
total la Unidad de Auditoría Interna ha encarado 21 revisiones de las cuales dos (2) 
están en curso, según la siguiente información: 
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TABLA N° 38 
AUDITORIAS PROGRAMADAS – EJECUTADAS 

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023 
N° 

AUDITORIAS PROGRAMADAS 
SITUACIÓN 

AL 

31/12/2023 

CANTIDAD 

DE 

INFORMES 

EMITIDOS 

1 Examen de Confiabilidad de los Registros y Estados Financieros 

relacionado con el registro de las Operaciones, Elaboración y Presentación 

de Estados Financieros de Navegación Aérea y Aeropuertos Bolivianos – 

NAABOL, correspondiente a la gestión 2022 

Cumplida 

 

2 

2 Verificación al cumplimiento del Procedimiento Específico para el Control 

y Conciliación de los Datos Liquidados en las Planillas Salariales y los 

Registros Individuales de cada servidor público, con alcance al 31 de 

diciembre de 2022. 

Cumplida  

1 

3 Seguimiento al Examen de confiabilidad de los Registros y Estados 

Financieros de la Navegación Aérea y Aeropuertos Bolivianos - NAABOL, 

correspondiente del 1 al 31 de diciembre de 2021 

Cumplida 1 

4 Relevamiento Auditoria Operativa relacionada a la Acción Institucional 

Específica: Mejorar y aumentar la infraestructura de los aeropuertos para 

contribuir al desarrollo e integración de los pueblos en armonía con 

preservación del medio ambiente. 

Cumplida 1 

5 Examen de Confiabilidad de los Registros de Navegación Aérea y 

Aeropuertos Bolivianos – NAABOL, correspondiente a la gestión 2023 
En curso 

 

- 

6 Actividades previas al Examen de Confiabilidad de los Registros y Estados 

Financieros relacionado con el registro de las Operaciones, Elaboración y 

Presentación de Estados Financieros de Navegación Aérea y Aeropuertos 

Bolivianos – NAABOL, correspondiente a la gestión 2023. 

En curso 

 

- 

 
Por otro lado, se realizó cinco (5) Auditorias no programadas, conforme al siguiente 
detalle: 

TABLA N° 39 
AUDITORÍAS NO PROGRAMADAS 

Auditorías No Programadas 
No 

Programadas 
Concluidas 

Relevamiento de Información sobre la conformación y labor del comité de 
seguimiento de control interno de NAABOL 

N/A 
1 

Informe de Relevamiento de Información Específica sobre la 
Implementación del Plan Institucional de Seguridad de la Información 
(PISI), y el Plan de Implementación de Software Libre y Estándares 
Abiertos (PISLEA) en NAABOL. 

N/A 

1 

Seguimiento al cumplimiento de las recomendaciones del informe 
NAABOL/UAI/REV. N° 001/2022 de 29 de junio de 2022 “Verificación del 
cumplimiento del Procedimiento Específico para el Control y Conciliación 
de los Datos Liquidados en las Planillas Salariales y los Registros 
individuales de cada Servidor Público, con el alcance al 31 de diciembre 
de 2021” 

N/A 

1 

Informe de seguimiento al cumplimiento de las recomendaciones del 
informe NAABOL/UAI/REV. N° 002/2022 de 29 de junio de 2022, 
“Revisión sobre el cumplimiento del “Procedimiento para el Cumplimiento 
Oportuno de la Declaración Jurada de Bienes y Rentas (PCO-DJBR)” 
gestión 2021.” 

N/A 

1 
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Informe de seguimiento al cumplimiento de las recomendaciones del 
informe NAABOL/UAI/RELEV. N° 001/2022 de 29 de junio de 2022 

N/A 
1 

Total 
 

5 5 

 
Finalmente, la Unidad de Auditoría Interna realizó otras actividades relacionadas a 
Auditorias de Confiabilidad  

TABLA N° 40 
OTRAS ACTIVIDADES  

 
Otras actividades relacionadas a auditorias de 

confiabilidad 
No 

Programadas 
Concluidas 

Nota Administrativa relacionada a aspectos identificados en el 
informe de Auditoría de Confiabilidad de los Registros y 
Estados Financieros de la Entidad Navegación Aérea y 
Aeropuertos Bolivianos - NAABOL, por el periodo comprendido 
entre el 01 de enero al 21 de diciembre de 2022 

N/A 1 

Comunicación de alertas emergentes del Relevamiento de 
Información sobre la conformación y labor del comité de 
seguimiento de control interno de NAABOL 

N/A 1 

Comunicación de alertas relacionada a la administración de 
Líneas Telefónicas de NAABOL 

N/A 1 

Alerta de control interno relacionada a visita efectuada a las 
regionales La Paz, Cochabamba, Santa Cruz y Beni. 

N/A 1 

Alerta de control Interno relacionadas a evaluación efectuada 
en la Planificación de Registros 

N/A 1 

Alerta de control Interno emergente de la Auditoria de 
Confiabilidad de registros de gastos de los grupos Contables 
20000 Servicios No personales y 30000 Materiales y 
Suministros por el periodo comprendido entre el 1 de enero al 
15 de julio de 2023 e ingresos de las Regionales de La Paz, 
Cochabamba, Santa Cruz y Beni con un alcance del 1 de enero 
al 31 de agosto de 2023 

N/A 1 

Alerta de control Interno emergente de la Auditoria de 
Confiabilidad de registros de gastos de los grupos Contables 
20000 Servicios No personales y 30000 Materiales y 
Suministros por el periodo comprendido entre el 1 de enero al 
15 de julio de 2023 

N/A 1 

Informe de Revisión de Ingresos por concepto de DUAS y 
Sobrevuelos 

N/A 1 

Alerta de control Interno relacionado a visitas efectuadas a las 
Regionales La Paz y Santa Cruz (Activos Fijos) 

N/A 1 

Total 9 9 

 
El seguimiento a las recomendaciones 2021 y 2022 de las auditorias de gestiones 
pasadas, se realizará en la gestión 2024. 
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17. INFORMACIÓN DE PROCESOS JURÍDICOS  
 
Durante la gestión 2023, la Dirección Nacional de Jurídica y los abogados de las 
regionales   ha realizado acciones legales de defensa técnica y jurídica de los intereses 
de la entidad, en los procesos penales iniciados por NAABOL, así como en los procesos 
administrativos y acciones de amparo constitucional interpuestos contra la entidad, 
gestionado los siguientes procesos:  
 

TABLA N° 41 
CANTIDAD DE PROCESOS ADMINISTRATIVOS, JUDICIALES Y ACCIONES DE 

DEFENSA 
TIPO DE PROCESO CANTIDAD MOTIVO / DELITOS 

PROCESOS CIVILES 10 Deuda por arrendamiento.   

PENALES 18 ▪ Concusión  
▪ Falsedad de Documentos 
▪ Uso Indebido de Bienes del Estado 
▪ Robo 
▪ Instigación Publica a Delinquir 
▪ Atentado Contra la Seguridad de Medios de 

Transporte 

PROCESO MONITORIO 
EJECUTIVO  

1 ▪ A requerimiento de informe de la Unidad de 
Comercial previo informe de uso por la parte 
arrendataria del aeropuerto de El Alto. 

PROCESO ADMINISTRATIVO 6 ▪ Por determinar 

PROCESO LABORAL 1 ▪ Reincorporación 

PROCESO TRIBUTARIO 1 ▪ Proceso de fiscalización por contrabando de 
equipos rayos X 

ARBITRAJE  1 ▪ Referente al Proyecto de Infraestructura vial y 
Aeroportuaria Nacional. 

ACCIONES 
CONSTITUCIONALES (AMPARO 
CONSTITUCIONAL) 

1 Posible vulneración a derechos y garantías 
constitucionales 

TOTAL 39   

 
En la gestión 2023, con la finalidad de generar espacios de coordinación y colaboración 
mutua, en el ámbito de sus competencias NAABOL suscribió 10 (diez) convenios con 
las siguientes entidades públicas y privadas:  
 

1) Convenio entre la Agencia Boliviana de Correos - NAABOL. 
2) Convenio entre BOA – NAABOL. 
3) Convenio entre ENDE – NAABOL. 
4) Convenio entre la Fundación de Lucha Contra el Cáncer – NAABOL. 
5) Convenio entre el Laboratorio Físico de la Atmósfera – NAABOL. 
6) Convenio entre NUDELPA – NAABOL. 
7) Convenio entre la Policía Boliviana INTERPOL – NAABOL.  
8) Convenio de Seguridad Física – NAABOL. 
9) Convenio entre el Tren Metropolitano – NAABOL. 
10) Adenda al Convenio con el SENASAG. 
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18. INFORMACIÓN SOBRE DENUNCIAS GESTIONADAS POR LA UNIDAD 
DE TRANSPARENCIA Y LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN 

 
La Unidad de Transparencia y Lucha Contra la Corrupción (UTLCC) de NAABOL, en el 
ámbito de sus competencias durante la gestión 2023, procesó tres (3) gestiones de 
denuncia de posibles Actos de Corrupción se desarrollaron en el marco del 
procedimiento establecido en la Ley N° 974 y el Reglamento de a UTLCC de NAABOL, 
además se registró en el SITECPRO S2+ del Ministerio de Justicia y Transparencia 
Institucional, conforme al siguiente detalle: 
 

TABLA N° 42 
GESTIÓN DE DENUNCIAS DE CORRUPCIÓN 2’23 

 

DENUNCIA DE OFICIO 
O RECIBIDA 

NRO ESTADO 

DE OFICIO 2 1. Concluida con recomendación de proceso 
disciplinario a 7 servidores públicas 
1. En trámite con ampliación de plazo  

RECIBIDA 1 Rechazada por no ser competencia de la 
UTLCC al no tratarse de delitos de 
corrupción o vinculados. 

 
La UTLCC de NAABOL durante la gestión 2023, no recibió denuncia ni inicio gestión de 
denuncia por negativa injustificada de acceso a la información.  
 

19. LOGROS DE LA INSTITUCIÓN DURANTE LA GESTIÓN 2023 
 
Con base a toda la información expuesta, podemos señalar que los resultados 
expuestos en el presente informe están acorde a los objetivos institucionales de lograr 
el fortalecimiento institucional de NAABOL, contribuir, ampliar y mejorar la 
infraestructura aeroportuaria, así como la modernización del equipamiento aeronáutico, 
que confluyen en la prestación de servicios Aeroportuarios y de Navegación Aérea con 
altos niveles de seguridad y eficiencia. 
 
Todo lo expuesto precedentemente exponen los siguientes logros de NAABOL en la 
gestión 2023: 

 
✓ Desarrollo de operaciones y acciones encaminadas a las metas PGDES 

y PDES del sector transporte aéreo y el PEI de NAABOL. 
✓ Inversión de Bs107.8 millones invertidos en el mantenimiento y mejora 

de los aeropuertos que contribuyen al desarrollo e integración de los 
pueblos en armonía con la preservación del medio ambiente. 

✓ Ejecución del POA en un avance físico del 79% y financiera (devengado) 
del 90%. 

✓ Ingresos percibidos: En la gestión 2023 se recaudaron Bs569.655.084, 
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que demuestran que NAABOL tiene sostenibilidad garantizada, esto en 
correspondencia a que en la gestión 2022 se recaudó Bs413MM y en la 
gestión 2021: Bs110MM.  

✓ Ejecución del gasto corriente de Bs415.244.239, que representa un 91% 
del monto presupuestado vigente. 

✓ Ejecución de inversión pública de Bs107.892.655, que representa un 
85% del monto presupuestado vigente. 

✓ Ejecución de Bs250.016.052,88 en procesos de contratación inscritos en 
el PAC, en sus distintas modalidades. 

✓ Servicios que tienen como beneficiarios directos e indirectos a 11 líneas 
aéreas nacionales, internacionales y privadas, 4 empresas de carga y 
correo, 6.3 millones de pasajeros.   

✓ Infraestructura aeroportuaria en condiciones óptimas de operabilidad, a 
través de Planes, Programas y Proyectos, brindando accesibilidad al 
transporte aéreo nacional e internacional, con servicios de calidad a 
través de infraestructura aeronáutica moderna, contribuyendo a la 
integración de los pueblos y en armonía con el medio ambiente. 

✓ Obtención de Certificado con la ISO 9001: 2015 de IBNORCA en el Servicio de 
meteorología Aeronáutica de NAABOL. 

✓ Conclusión de la 2da Fase del proyecto de Mejoramiento Aeropuerto 
Rurrenabaque: y entrega definitiva para operaciones aéreas comerciales 

✓ Prestación de servicios de navegación aérea y aeroportuarios con 
seguridad, efectividad y responsabilidad social. 

✓ Personal capacitado en: Gestión de la seguridad operacional, Seguridad 
de la aviación civil, Información aeronáutica, Bombero aeronáutico, 
Factores humanos, Tránsito aéreo, Servicio de asistencia en tierra, 
Meteorología, CNS, ética pública, contra el racismo y la discriminación, 
Ley N° 1178, Políticas Públicas, y otros. 

 
 


